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Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen Suomessa on siirtymässä kunnilta maakun-
nille, mikä aiheuttaa sekä kunnissa että maakunnissa tilatarpeiden muutoksia. Tämän li-
säksi uusia terveydenhuollon tiloja tarvitaan vanhojen tilojen sopimattomuuden ja huo-
nokuntoisuuden takia. Monet sairaalat ja terveysasemat ovat peruskorjausiässä ja mo-
nissa on sisäilmaongelmia. Tämä on johtanut sekä sairaala- ja korjausrakentamisen kas-
vuun että haluun etsiä uusia joustavampia tapoja vastata haastaviin ja vaihteleviin tila-
tarpeisiin. Tässä tutkimuksessa selvitetään, voisivatko siirtokelpoiset tilamoduulit olla ai-
nakin osittainen ratkaisu sosiaali- ja terveyshuollon tulevaisuuden tilantarpeisiin.  
 
Sosiaali- ja terveyshuollon tilat voidaan jakaa sairaaloihin, terveyskeskuksiin ja -asemiin 
sekä palvelutaloihin. Uutena tilatyyppinä eri palveluita yhdistävät hyvinvointiasemat ovat 
viime vuosina yleistyneet. Näiden tilatyyppien tiloille asettamia vaatimuksia selvitetään 
kirjallisuuden pohjalta ja hyödynnetään haastatteluiden analysoinnissa. Tilamoduulien 
keskeisiä piirteitä sekä etuja ja haittoja selvitetään kirjallisuuden pohjalta ja moduulien 
tuottajia ja käyttäjiä haastattelemalla. Tilamoduulit ovat modulaarinen järjestelmä, jossa 
yksittäiset moduulit muodostavat toisiinsa yhdistettäessä käytettävät tilat. Moduulit on 
esivalmistettu tehdasolosuhteissa ja ne kootaan lopulliseksi tuotteeksi kohteessa. Esival-
mistus tuo mukanaan monia etuja, kuten ekologisemman, turvallisemman ja tehokkaam-
man tuotannon. Tilamoduulien suurin etu on kuitenkin nopeus. Tilamoduulit voidaan val-
mistaa samaan aikaan kuin kohteessa tehdään perustukset. Itse tilamoduulien asennus 
on nopea prosessi.  
 
Tapaustutkimukseen valikoitui kolme kohdetta, jotka toimivat väistötiloina joko sisäilma-
ongelmien tai tilojen puutteen takia. Suurimmaksi heikkoudeksi tilamoduuliteknologi-
assa osoittautui dimensioiden rajoittautuneisuus. Tämä estää suurten ja laajojen tilojen 
rakentamisen. Tärkeimmäksi eduksi puolestaan selvisi lainausmallin mukanaan tuoma 
joustavuus, eli mahdollisuus luopua tarpeettomista tiloista tai lisätä tilaa tarpeen mu-
kaan. Hyväksi sovelluskohteeksi tunnistettiin pienet terveys- tai hyvinvointiasemat lä-
hellä asiakkaita. Näissä tiloissa tilamoduulien dimensioiden rajoitettuus ei haittaa ja mo-
duulit on helppo sijoittaa pienellekin tontille olemassa olevan rakennuskannan keskelle. 
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The provision of social and health care services in Finland is shifting from the municipali-
ties to the counties, which causes new facility requirements for both municipalities and 
counties. In addition, new healthcare facilities are needed due to the inadequacy or bad 
condition of old facilities. Many hospitals and health centers are under renovation and 
many have indoor air problems. All this has led to the growth of hospital construction 
and renovation, and the desire to seek other ways to meet challenging and fluctuating 
facility requirements. This study examines whether volumetric modules could provide, at 
least a partial, solution to the future facility needs of social and health care. 
 
The study divides social and health care facilities into hospitals, health centers and shel-
tered accommodations. In addition to these, wellbeing centers, providing a variety of 
different services, have become more common in recent years. The space requirements 
for these facilities are explained in the literature review and are utilized in the analysis of 
the interviews. The key features of the volumetric modules and their advantages and 
disadvantages, are identified from previous literature, and confirmed with interviews. 
Volumetric modules are a modular system, i.e., individual modules form a space when 
used together with other modules. The modules have been pre-fabricated under factory 
conditions and are assembled to a final product. Prefabrication brings many benefits, 
such as more ecological, safer and more efficient production. However, the main ad-
vantage of the modules is the fast delivery. Volumetric modules can be produced at the 
same time as foundations are made at the construction site. Installation of the modules 
themselves is a rapid process. 
 
Three cases were selected for the case study. All selected locations serve as evasive 
spaces due to either internal indoor problems or lack of adequate space. The most sig-
nificant weakness were found to be the dimensional limitations, which prevents the con-
struction of tall or large spaces. The most important benefit was the flexibility resulting 
from the possibility to add or remove modules based on need. Based on the findings, 
small health or wellbeing centers close to customers are a particularly good application. 
For these facilities, the dimensional limitations of the volumetric modules is not signifi-
cant, and the modules are easy to locate within existing urban structure, even on the 
same site as an existing building.  
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Tämä tutkimus on osa laajempaa Healing and modularity in health care facilities – han-
ketta. Hankkeen toteuttavat osapuolet ovat Aalto-yliopisto, Työterveyslaitos ja Helsingin 
yliopisto. Yhteistyökumppaneina on useita modulaarisia tilaratkaisujen tuottajia, kiin-
teistö- ja rakennusalan edustajia sekä julkisia ja yksityisiä terveydenhuollon toimijoita. 
Tutkimuksen aiheeseen päädyttiin tilamoduulitoimittaja Parmacon halusta tutkia heidän 
tuotteensa soveltuvuutta sosiaali- ja terveydenhuollon tiloihin. Työn tavoite oli saada ai-
kaan tutkimus, joka hyödyttää kaikkia hankkeen osapuolilla ja toivottavasti luo uusia 
mahdollisuuksia rakentamiseen.  
Haluan kiittää kaikkia työhön osallistuneita, erityisesti työn valvojaa Antti Peltokorpea 
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kalla. Lisäksi haluan kiittää Parmacon henkilöstöä, ja erityisesti Parmacon toimitusjoh-
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Julkisella terveydenhuollolla on suuri tarve uusille tilaratkaisuille nykyisten tilojen huono-
kuntoisuuden ja muuttuvien teknologisten vaatimusten vuoksi. Esimerkkisi vuonna 2010 uu-
sia kiinteistöjä sote-palveluiden tarpeisiin rakennettiin 446 miljoonalla eurolla (Holmijoki 
2013). Uusien tilojen käyttöön saaminen kuitenkin kestää yleensä vuosia tarpeen havaitse-
misesta ja teknologian muuttumisen vuoksi ne eivät välttämättä enää täytä käyttäjien tar-
peita. Käyttäjien tarve tiloille muuttuu jatkuvasti uusien hoitomuotojen ja teknisten laitteiden 
kehittyessä. Tämän lisäksi tilatarpeet muuttuvat demografiamuutosten ja terveysalan poliit-
tisten uudistusten myötä. Uusien tilojen hankinnan jälkeen käyttäjät saattavat käyttää samoja 
tiloja useita kymmeniä vuosia, minkä vuoksi on äärimmäisen tärkeää, että tilat vastaavat 
mahdollisimman hyvin käyttötarkoitustaan. 
Suomen pääosin 1960-70 –luvulla rakennettu sairaalakanta on tällä hetkellä peruskorjaus-
iässä. Vanhat sairaalat eivät myöskään vastaa enää nykyaikaisen sairaalan toimintatarpeita. 
(Uusi-Kilponen 2015) Tämän lisäksi merkittävä osa sairaaloista kärsii sisäilmaongelmista. 
(Hellgren 2011) Tämä on johtanut sekä sairaala- ja korjausrakentamisen kasvuun että haluun 
etsiä muita tapoja vastata haastaviin ja vaihteleviin tilatarpeisiin.  
Nopeisiin ja muuttuviin tarpeisiin kehitetyt tilamoduulit voisivat olla yksi ratkaisu tervey-
denhuollon kasvavaan ja muuttuvaan tilantarpeeseen. Tilamoduulit ovat esivalmistettuja sii-
vuja rakennuksista, jotka kuljetaan rakennuskohteeseen sellaisinaan (Joachimiak 2014). Mo-
duulit ovat yleensä pitkälle viimeisteltyjä ja niillä on mahdollista rakentaa käyttövalmis tila 
viikoissa nykyisten kuukausien tai vuosien sijaan. Tilamoduulit pystytetään työmaalla val-
miin pohjan päälle hieman samaan tapaan kuin väliaikaiset työmaarakennukset. Tilamoduu-
lien kirjo on laaja. Osa markkinoilla olevista tilamoduuleista on parakkimaisia ja osa on hy-
vinkin viimeisteltyjä. Huoliteltuja tilamoduuleja ei asiaan vihkiytymätön välttämättä edes 
erota perinteisistä rakennuksista. Suomessa tilamoduuleja on käytetty pääasiassa koulujen ja 
päiväkotien nopeasti muuttuviin tarpeisiin.  
Tilamoduulit eivät ole uusi ratkaisu, sillä jo 60- ja 70-luvun taitteessa arkkitehdit Juhani 
Pallasmaa ja Kristian Gullichsen kehittivät modulaarisen lomatalojärjestelmän, joka sai ni-
men Module 225. Moduulit olivat tehdastekoisia, korkealuokkaisia puurunkoisia valmiita 
osia. Moduuleja yhdistelemällä kuka tahansa pystyi itse rakentamaan omien toiveidensa mu-
kaisen rakennuksen. (Kaila 2016) Vaikka tilamoduulit ovat vanha idea, ei niiden käyttö ole 
niin yleistä kuin voisi kuvitella. Tämä johtuu osittain tietämättömyydestä moduuliteknolo-
gian eduista ja laadusta, joka kilpailee perinteisen rakentamisen kanssa. 
Etenkin nyt sosiaali- ja terveysalan suurien muutosten äärellä tarvitaan ratkaisuja alan uusiin 
ja muuttuviin tilatarpeisiin. Uusien tilojen tulisi paitsi soveltua mahdollisimman hyvin käyt-
täjien nykyisiin tarpeisiin, olla riittävän muuntojoustavia tulevaisuuden tarpeita ajatellen. 
Tässä tutkimuksessa selvitetään voisivatko muunneltavat tilamoduulit osin korvata tulevien 




1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 
Diplomityön tavoitteena on tarkastella siirtokelpoisten tilamoduulien soveltumista sosiaali- 
ja terveydenhuollon nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin. Siirtokelpoiset tilamoduulit mah-
dollistavat muuntojoustavuuden lisäämisen tilamoduuleja vaihtamalla mikäli tarvetta muu-
toksille esiintyy. Tutkimuksessa käydään läpi tilamoduuliratkaisun keskeiset piirteet ja py-
ritään selvittämään, sopisivatko tilamoduulit sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön. Tämän 
selvittämiseksi tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti palveluiden asettamia toiminnallisia ja 
teknillisiä tarpeita niiden käyttämille tiloille, sekä tunnistetaan erilaisia käyttötarkoituksia 
tilatyypin sisällä. Diplomityön keskeisin tavoite on määrittää tilamoduulien mahdollinen li-
säarvo loppukäyttäjälle muihin, perinteisempiin ratkaisuihin verrattuna. 
Tutkimustavoitteisiin pääsemiseksi, tutkimus pyrkii vastaamaan seuraaviin tutkimuskysy-
myksiin: 
Tutkimuskysymys 1: Mitkä ovat sosiaali- ja terveysalan toiminnalliset ja teknilliset 
vaatimukset tilamoduuleille? 
Ensimmäinen tutkimuskysymys keskittyy sosiaali- ja terveyspalveluiden tiloille asettamiin 
erityisiin vaatimuksiin. Nämä vaatimukset määräytyvät pääasiassa tilojen käyttökohteiden 
mukaan, vaikka joitain yleisiä vaatimuksia, kuten hygienia ja turvallisuus, on olemassa. 
Tässä tutkimuksessa keskitytään terveyspalveluiden tiloista sairaaloihin, terveyskeskuksiin 
ja terveysasemiin. Sosiaalipalveluiden tiloista tarkastellaan palveluasuntoja ja hyvinvointi-
asemia. 
Tutkimuskysymys 2: Mitkä ovat tilamoduuliratkaisun keskeiset piirteet, sekä niiden 
edut ja haitat muihin tilaratkaisuihin verrattuna? 
Toiseen kysymykseen vastaamalla pyritään kartoittamaan tilamoduulien yleisiä ominaisuuk-
sia, niiden valmistamisen ja käyttämisen mukanaan tuomia etuja ja haittoja. 
Tutkimuskysymys 3: Mihin sosiaali- ja terveyspalveluihin tilamoduuliratkaisu voi 
tuoda lisäarvoa muihin tilaratkaisun verrattuna ja miten? 
Kolmas kysymys yhdistää ensimmäisen ja toisen kysymyksen tuloksia ja pyrkii antamaan 
suosituksia tilamoduulien käyttökohteille sosiaali- ja terveyspalveluissa.  
1.2 Tutkimusaineisto ja -kohde 
Tutkimus toteutetaan osana laajempaa Aalto-yliopiston, Työterveyslaitoksen ja Helsingin 
yliopiston Healing and Modular Healthcare Facilities (HeMoHes) - hanketta. Hankkeessa 
kartoitetaan olemassa olevia modulaarisen rakentamisen ratkaisuja sosiaali- ja terveyden-
huollon tiloissa, sekä kehitetään uudenlaisia modulaarisia tiloja ja palveluita toimialan tar-
peisiin. Tilamoduuliratkaisuja tarjoava Parmaco on yksi hankkeen yritysosapuolista.   
Tutkimus on soveltava tutkimus, jossa selvitetään nykyisten tilamoduulien soveltumista uu-
siin käyttökohteisiin, eli sosiaali- ja terveyspalveluiden kohteisiin. Tilamoduulit muodosta-
vat pohjan tiloille ja tilamoduuleja voidaan muokata sisältäpäin melko vapaasti. Kuitenkin 
jäykistävät ja kantavat seinät asettavat rajoitteensa. Näin ollen, tyhjän tilamoduulin voidaan 
nähdä olevan ydintuote Jiao (1998) mukaisesti. Tätä ydintuotetta voidaan muokata moniin 
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käyttötarkoituksiin, eli massakustomoida samalla tavoin kuin esimerkiksi autotehtaassa au-
toon voidaan lisätä lisävarusteita ja muokata ydintuotteen ominaisuuksia.   
Kirjallisuuskatsauksen avulla selvitetään paitsi sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeita myös 
olemassa olevia moduuliratkaisuja. Kirjallisuuskatsaus on esitelty seuraavassa kappaleessa 
2. Tutkimusmenetelminä käytetään kirjallisuuskatsausta sekä laadullista tapaustutkimusta. 
Pääasiallisena tiedonkeruumenetelmä tapaustutkimusosiossa ovat asiantuntija- ja käyttäjä-
haastattelut sekä kohdevierailut. Tutkimusaineiston keruu on esitelty myöhempänä kappa-
leessa 3.  
Nopean teknologisen kehityksen takia tutkimuksessa keskitytään 2000-luvulla valmistunei-
siin kohteisiin. Kaikki tapaustutkimuskohteet on valittu Suomesta, mutta tutkimuksessa hyö-






Tutkimus jakautuu teemoiltaan selkeästi kahteen eri aiheeseen, tilamoduuleihin ja sosiaali- 
ja terveydenhuollon tiloihin. Tämän vuoksi kirjallisuuskatsauksessakin käydään läpi sekä 
tilamoduulien ominaisuuksia että sosiaali -ja terveydenhuollon tilajaottelua. Lisäksi käsitel-
lään ja sosiaali- ja terveydenhuollon tiloilleen asettamia vaatimuksia. 
2.1 Sosiaali- ja terveyshuollon tilat 
2.1.1 Sosiaali- ja terveyshuollon tiloista yleisesti 
Vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjoamisesta siirtyy näillä näkymin 1.1.2019 jälkeen 
kunnilta maakunnille. Uudistuksen tarkoituksena on tehostaa palveluja poistamalla tehotto-
mia toimintatapoja ja parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ihmisten välillä. (Sosiaali- ja 
terveysministeriö, 2017) Uudistuksen johdosta myös sosiaali- ja terveyspalveluiden nykyi-
nen tilantarve muuttuu. Tämän lisäksi nykyisistä tiloista monet ovat hyvin huonokuntoisia 
tai muuten eivät täytä niille asetettuja vaatimuksia. Yksi suurimmista ongelmista on huono 
sisäilma. 
Ihmisten lähellä tulee olla terveyspalveluja terveydenhuoltolain 30.12.2010/1326 mukai-
sesti. Terveyskeskuksissa voidaan suorittaa yksinkertaisia toimenpiteitä, mutta vaativimmat 
operaatiot suoritetaan sairaaloissa. Sosiaalipalveluihin kuuluu merkittävänä osana myös 
vanhusten palveluasuminen, jonka toteuttaminen sitoo merkittävästi tilaresursseja.   
Kaikilla terveydenhuollon tiloilla on puhtausvaatimukset. Nämä puhtausvaatimukset vaih-
televat tilojen käyttötarkoitusten mukaan. Sairaaloissa korkean puhtausvaatimusten alueita 
ovat leikkaussalit, palovammayksiköt, synnytysosastot ja muut korkean tartuntariskin ym-
päristöt. Tämän lisäksi sairaaloissa on olemassa alueita, joista voi levitä tautia aiheuttavia 
mikrobeja, eli infektio-osastot ja eristystilat. (Enbom 2012) Palveluasumisessa tulee ottaa 
huomioon asukkaiden terveydentilojen välinen ero, osa asukkaista voi kantaa tarttuvaa tautia 
jota muilla asukkailla ei ole. (Jaatinen 2012) 
Terveydenhuollon tilojen suunnittelun vapauduttua 1990-luvulla, tilojen suunnitteluohjei-
den julkaisu lopetettiin. Terveydenhuollon tilat voivat siis olla teoriassa melkein minkälaisia 
vain. Käytännössä vapaat suunnittelumahdollisuudet eivät ole realisoituneet missään, vaan 
alueellisesti noudatetaan omia ohjeita, jotka pohjautuvat vanhoihin suunnitteluohjeisiin. 
(European Health Property Network 2010) Pohjana tässä tutkimuksessa tilojen mitoittami-
seen käytetään Haahtelan Talonrakennuksen kustannustietoa, joka pohjautuu vanhoihin oh-
jeisiin.  
Sosiaali- ja terveyspalvelut vaativat hyvin monimuotoisia tiloja toimiakseen. Näihin lukeu-
tuvat terveyspalveluiden osalta sairaalat, terveyskeskukset- ja asemat, palveluasuminen, toi-
mistotilat ja monet näiden tilojen muodostamat yhdistelmät. Sairaaloissa ja terveyskeskuk-
sissa on runsaasti samankaltaisia tiloja, jonka johdosta kirjallisuuskatsauksessa ei esitetä sa-
moja asioita uudestaan. 
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2.1.2 Sairaaloiden kehitystrendit 
Sairaaloiden suunnittelussa on ollut trendinä viime vuosina panostaminen potilaan viihtymi-
seen. Sairaaloiden halutaan muistuttuvan enemmän hotelleja kuin perinteisiä sairaaloita. Ti-
lojen halutaan olevan kodinomaisempia ja steriiliydestä pyritään pois. Tästä kehityssuun-
nasta ollaan kuitenkin montaa mieltä, ja osassa tutkimuksia on saatu päinvastaisia tuloksia. 
(Bromley 2012) Sairaaloissa saatuun hoitoon vaikuttavat monet psykologiset, hoitoon liitty-
mättömät asiat. Ulrich (1984) esitti ikkunanäkymän vaikuttavan paranemiseen ja kipulääk-
keiden tarpeen vähentymiseen.  
Yksi kehityssuunnista sairaanhoidossa on apupalvelujen siirto pois sairaalasta. Näin pyritään 
parantamaan sairaalan tuottavuutta keskittämällä sairaalan ydintoiminnot, eli sijoittamalla 
lääketieteelliset toimenpiteet keskelle sairaalakampusta, jonne potilas- ja materiaalivirrat tu-
levat. Tilaresurssien ja logististen prosessien kautta selviää, että toiminnan tehokkuutta sää-
telee tilasuunnittelu. Lisäksi tilainvestoinnit on yleensä edullisin tapa lisätä prosessin tehok-
kuutta. Tästä näkökulmasta on kehitetty niin sanottu ydinsairaalamalli, jonka mukaan kan-
nattaa rakentaa mahdollisimman kompakti sairaala, jossa potilas viettää mahdollisimman 
vähän aikaa, ainoastaan kriittisen vaiheen hoidostaan. Kaikki muu sijoittuu kehämäisesti tä-
män ytimen ympärille. Akuuteimpien toimintojen ollessa lähekkäin, potilas- ja materiaali-
virrat tehostuvat. Lisäksi henkilöresurssien käyttö paranee. (Paavilainen 2008) 
Sairaalojen tuottavuutta tilaratkaisuiden kannalta selvittää myös Kurenniemen (2004) ra-
portti. Raportista selviää tilaratkaisujen ja tilankäytön olevan avaintekijöitä tehokkuuteen. 
Tehokas sairaala on kerralla rakennettu, selkeä ja hyvin jäsennelty. Vanhoja sairaaloita voi 
laajentaa myös tehokkaasti, mutta se vaatii osastojen toiminnallista keskittämistä. Varasto-
tilan puute aiheuttaa ahtautta, sillä se johtaa tavaroiden säilyttämiseen käytävillä. Lisäksi 
toimintojen hajanaisuus aiheuttaa hoitohenkilökunnalle ylimääräistä kävelyä, joka aiheuttaa 
näin tehottomuutta työskentelyyn. (Kurenniemi 2004) 
Sairaalarakentaminen tarkoittaa usein vanhan sairaalan korjaus- tai lisärakentamista. Raken-
tamisella pyritään joko laajentamaan tai parantamaan nykyisiä toimintoja. Tampereen yli-
opistollisen sairaalan lisärakentamisesta on kirjoitettu useita raportteja vuosina 2008 ja 2009. 
Näistä raporteista selviää Tampereen yliopistollisen sairaalaan erilaiset tilat ja tilantarpeen 
jakautuminen eri yksiköiden sisällä. Tutkimuksissa käytiin läpi myös sairaalan tilojen logis-
tisia virtoja ja tilaresursseja, eli selvitettiin tilaresurssien optimointia logististen prosessien 
kautta. (Paavilainen 2008) 
Taysin akuuttitoimintojen uudisrakennuksen toteuttaminen logistiset prosessit huomioon ot-
taen – julkaisusta selviää hyvin, että rakennettaessa vanhan sairaalan yhteyteen lisäraken-
nuksia tulee aina valmistautua kompromissiin. Raportissa pyritään muodostamaan toimin-
nallisesti yhtenäisiä kokonaisuuksia, jotta hoito olisi mahdollisimman tehokas prosessi. Sa-
malla selvisi vanhojen tilojen huonekorkeuden ongelmallisuus, koska vanhaa huonekor-
keutta ei voinut kopioida uuteen rakennukseen. Tämä johti optimointiongelmaan – mitkä 
kerrokset tulee saada samaan tasoon keskenään ja mitkä täytyy luiskata. (Väihinpää 2009) 
2.1.3  Sairaalat 
Sairaalat muodostavat oman merkittävän osansa sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttämistä 
tiloista. Sairaalat ovat keskitetystä luonteestaan johtuen kooltaan suuria, mutta lukumääräl-
lisesti vähäisiä. Suomessa on viisi yliopistollista sairaalaa, kaksikymmentä keskussairaalaa 
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ja lukuisia aluesairaaloita ja erikoissairaaloita. Näiden lisäksi on kaksi yksityistä sairaalaa. 
(Mikkola et al. 2015) 
Vanhin yhä käytössä oleva keskussairaala on 1953 rakennettu Pohjois-Karjalan keskussai-
raala. Sairaalat ovat tämän jälkeen muuttuneet valtavasti niin tilaratkaisuidensa kuin teknil-
listen vaatimustensa osalta. 1950- ja 60-luvuilla vuodeosastot irrotettiin muusta sairaalasta 
omaksi osakseen, niin sanotuksi vuodeosastotorniksi. Muut tilat sijoitettiin 50-luvulla 
omiksi rakennuksiin tornin välittömään läheisyyteen. 60-luvulla erilaisten tutkimushuonei-
den tarve kasvoi teknologisen kehityksen johdosta, ja tämä näkyy niin sanottuna jalustana 
potilastornin alla. 1970-luvulla sairaaloiden tilantarve kasvoi yhä ja se johti perinteisen po-
tilastornin hylkäämiseen. Sairaaloista rakennettiin matalampia, käytävien toisiinsa yhdistä-
miä yksiköitä. Kuvassa 1 on esitetty hahmotelmat sairaaloiden perustyypeistä. Nämä kes-
kussairaalat ovat yhä käytössä, mutta niitä kaikkia on laajennettu tai muuten muutettu raken-
tamisensa jälkeen. (Lehtimäki 2014) 
 
 
Kuva 1 Keskussairaaloiden arkkitehtoninen muutos 1950-luvulta nykypäivään (Lehtimäki 2014) 
 
Lehtimäki (2014) toteaa, että ”Keskussairaalat ovat rakennuskomplekseja, jotka koostuvat 
monista eri vyöhykkeillä sijaitsevista toiminnoista, osastoista, palveluyksiköistä, henkilö- ja 
materiaaliliikenneverkostoista sekä teknisistä tiloista ja järjestelmistä.” 
Sairaaloiden tilat voidaan jakaa neljään merkittävään pääryhmään: poliklinikkoihin, vuode-
osastoihin, tutkimus- ja toimenpidetiloihin ja palvelu- ja huoltoyksiköihin. (Espoon sairaalan 
hankesuunnitelma 2012; Lehtimäki 2014; Haahtela 2015). Nämä pääryhmät esitellään lyhy-
esti seuraavassa. 
Poliklinikat 
Poliklinikan yksikkö on sairaalan osa, jossa potilaat otetaan vastaan ja jossa annetaan vain 
alustavaa tai yksinkertaista hoitoa. Poliklinikoilla suoritetaan diagnoosit ja potilaat lähete-
tään edelleen tutkimuksiin, hoitotoimenpiteisiin tai jatkohoitoon muualle. Hoidettavat poti-
laat eivät yövy poliklinikoilla. Poliklinikat koostuvat tutkimushuoneista ja odotustiloista. 
(Korpela 2016) 
Vuodeosastot 
Vuodeosastoja käytetään potilaiden pidempiaikaiseen hoitoon. Vuodeosasto siis koostuu po-
tilaan näkökulmasta sängystä, henkilökohtaisten tavaroiden säilytyspaikasta ja tavanomai-
sesti yhteiskäytössä olevista pesu- ja wc-tiloista. Potilaat voivat olla yhteisissä huoneissa, 
mutta kehityssuunta on ollut henkilökohtaisiin huoneisiin (Nykänen 2008). Vuodeosastot 
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koostuvat vierekkäisistä potilashuoneista, joiden lähettyvillä on sairaalahenkilökunnan tar-
vitsemat aputilat, tärkeimpänä hoitajien päivystysasema. Vuodeosastoja on sairaaloiden li-
säksi myös terveyskeskuksissa. Vuodeosastojen määrä on kääntynyt laskuun uusien hoito-
muotojen myötä. Kehityssuunta on ollut leikkauksesta kotiutuminen mahdollisimman pian, 
usein jo samana päivänä (Melville et al. 2011) 
Potilashuonetta mitoittaa sairaansijojen lukumäärä huoneessa taulukon 1 mukaisesti. Sänky 
on kolmelta suunnalta vapaa ja täten helposti siirrettävissä huoneesta pois. Käytävien mitoi-
tus menee potilasvuoteiden mitoituksen mukaan, leveyden tulee olla 2,4 metriä.  Potilashuo-
neiden ovien vähimmäisleveys on 1,2 metriä. Käytävän leveys mahdollistaa potilasvuotei-
den kulun vastakkaisiin suuntiin samanaikaisesti. Hissien mitoitus tapahtuu myös potilas-
vuoteiden mukaan, oviaukon leveys 1,3 metriä ja korin sisämittojen koko 2,8 metriä ja 1,6 
metriä. (RT 96–10594 1996) 




Potilashuone 18–20 m2 1 hengelle 
Potilashuone 27–29 m2 2 hengelle 
Potilashuone 36–38 m2 3 hengelle 
Potilashuone 40–42 m2 4 hengelle 
Pesu- ja wc-tila 5-6 m2/potilashuone Potilashuoneen läheisyydessä 
Tutkimushuone 12 m2  
Huuhteluhuone 12 m2  
Kylpyhuone 15 m2  
Osastonhoitaja 8 m2  
Osaston toimisto 12 m2  
Henkilökunnan taukohuone 15 m2  
Liinavaatevarasto 12 m2  
Varasto 12 m2  
Siivouskomero 6 m2  
Oleskelu 25 m2  
Ruokailu 1 m2/paikka tarvittaessa 
 
Tutkimus ja toimenpidetilat 
Osa sairaalatoiminnoista aiheuttaa paljon erityisvaatimuksia tiloille. Tutkimus- ja toimenpi-
detiloihin lukeutuvat laboratorio-osastot, röntgen- ja kuvantamisosastot, leikkausosastot, 
teho-osastot ja synnytysosastot. 
Laboratorio-osastot 
Laboratoriossa tutkitaan hoidossa tarvittavia laboratorionäytteitä. Laboratoriotutkimukset 
jakautuvat moneen alaan; kliiniseen kemiaan, patologiaan, mikrobiologiaan, kliiniseen fy-
siologiaan ja isotooppilääketieteeseen. Laboratoriotilat koostuvat pääasiassa tutkimusti-
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loista, joissa näytteitä tutkitaan. Näytteet asettavat vaatimukset käytettävälle tutkimuslait-
teistolle ja näin ollen tarvittaville tiloille. Taulukossa 2 on esitetty mahdollinen mitoitus la-
boratorioyksikölle. 
Taulukko 2 Laboratorioyksikön mitoitus (Haahtela 2015) 
Laboratorioyksikkö Suosituskoko Lisätietoja 
Näyte wc 6 m2  
Verinäytteenotto 7 m2/paikka 4 paikkaa, 28 m2 
EKG-huone 16 – 20 m2  
Näytteiden lajittelu- ja lähetystila 12 m2  
Näytteiden tutkimustila 33 m2  
Välineiden pesu 10 m2  
Reagenssivarasto 5 m2  
 
Röntgen- ja kuvantamisosastot 
Röntgen- ja kuvantamisosastoilla tehdään muiden operaatioiden vaatimat kuvaukset. Ku-
vantaminen käsittää röntgenkuvien lisäksi mammografiat, magneettikuvaukset ja ultraääni-
tutkimukset. Lisäksi radiologiset hoitotoimenpiteet ovat mahdollisia. Erilaisten kuvantamis-
tapojen kirjo on siis suurta ja niistä jokainen asettaa erilaisia vaatimuksia käytettäville ti-
loille. (Eskelinen 2013) 
Röntgenlaitteistot lähettävät röntgensäteilyä, joka on suurissa määrin haitallista. Siltä suo-
jautuminen vaatii nykymääräyksien mukaan joko kolmen millimetrin paksuisen lyijykerrok-
sen tain kolmekymmentä senttiä betonia. Säteilysuojauksen tarve riippuu käytettävästä ka-
lustosta, sillä röntgenlaitteet säteilevät eri tavoin keskenään. Röntgenhuoneiden koko on pie-
nentynyt röntgenlaitteiden kehityksen myötä. (RT STUK-21544.2012) 
Magneettikuvauksessa potilaan kudoksista saadaan kuva magneettikentän avulla. Magneet-
tikuvauslaitteet ovat suuria, raskaita ja hyvin herkkiä. Tämä asettaa merkittäviä vaatimuksia 
tiloille, sillä kuvauslaitteen kohdalla tulee tehdä päätös siitä, miten se ylipäätään saadaan 
tiloihin. Vanhoihin tiloihin asennettaessa joudutaan usein aukaisemaan rakenteita, jotta se 
saadaan sisälle. Uusia tiloja tehdessä voidaan tilat rakentaa kuvantamislaitteen ympärille. 
Magneettikuvauslaite vaatii myös magneettisuutensa vuoksi varoalueen, eli kuvaushuoneet 
ovat usein suuria. Lisäksi raskaat kuvantamislaitteet asettavat rakenteille kantavuusvaati-
muksia.  
Ultraäänitutkimuksissa voidaan tutkia kudoksia ultraäänen avulla. Ultraäänitutkimuksissa 
käytetään ionisoivaa säteilyä, eli samanlaista säteilyriskiä ei synny kuin röntgentutkimuk-
sissa. (Mustajoki et al. 2008)  
Leikkausosasto 
Leikkausosasto sisältää leikkaussalien lisäksi heräämön. Potilas siirretään suuremmista ope-
raatioista heräämisen jälkeen kirurgisille vuodeosastoille. Leikkaussaleissa voidaan tehdä 
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myös operaatiota, joiden jälkeen kotiutuminen on mahdollista vielä samana päivänä. Leik-
kausosastot jakautuvat erilaisiin puhtausvyöhykkeisiin sairaalahygienian takia. Taulukossa 
3 on esitetty lyhytkirurgiayksikön tarvitsemia tiloja. 
Taulukko 3 Lyhytkirurgiayksikkö, josta potilas kotiutuu samana päivänä (Haahtela 2015) 
Lyhytkirurgiayksikkö   Suosituskoko Lisätietoja 
Toimenpidehuoneet 3*50 m2  
Kirurginen käsienpesu ja pukeutu-
minen 
2*12 m2  
Sanelu 2*8 m2  
Hoitajien työhuone 15 m2  
Varasto 3*10 m2  
Huuhteluhuone 15 m2 Potilashuoneen läheisyydessä 
Siivoushuone 5 m2  
Henkilökunnan wc 4 m2  
Paarien puhdistus ja säilytys 6 m2  
Potilaan valmistelu 12 m2  
Heräämö 95 m2 8 vuodepaikkaa 
Jälkitarkkailutila 2*9 m2  
Potilaan pukeutumistila 2*2 m2 2*8 pukukaappia 
Suihkutila 2*2 m2 Pukutilan yhteydessä 
WC 2*3 m2 Pukutilan yhteydessä 
Odotustila 25 m2  
Toimisto, ilmoittautuminen 8 m2/paikka  
 
Leikkaussalien suunnittelulle ei ole olemassa kattavia ohjeistuksia, vaan lähinnä kannanot-
toja ja mielipiteitä. Leikkaussalien ohjeet koskevat pääasiassa ilmanvaihtoa. (Arvola 2013) 
Tiloissa tulee olla positiivinen paine ympäröiviin tiloihin nähden ja ilmavirtauksen suunnan 
tulee olla katosta lattiaan. Sisään tuleva ilma suodatetaan ja siitä tulee olla vähintään 20 pro-
senttia tuoretta ilmaa. (Mangram 1999) 
Huonekorkeuden tulee olla leikkaussaleissa tavanomaista korkeampi käytetyistä laitteista ja 
valaisimista johtuen. Lisäksi ilmanvaihto vaatii usein toimiakseen tarpeeksi suuren korkeu-
den. Huonekorkeus leikkaussalissa itsessään on tavallisesti noin kolme metriä, jonka lisäksi 
alakaton päälle tuleva tekniikka vaati noin metrin verran tilaa. (Attila 2014) 
Leikkaussalien pintojen tulee olla helposti desinfioitavissa, sillä ne puhdistetaan jokaisen 
leikkauksen jälkeen. Tämä rajoittaa materiaalivalinnat sellaisiksi, jotka ovat helposti puh-
distettavissa ja jotka myös kestävät jatkuvaa puhdistamista. (Mangram 1999) 
Teho-osasto 
Teho-osastoilla hoidetaan vakavasti sairaita potilaita, usein esimerkiksi onnettomuuden uh-
reja. Teho-osastoilla on myös vaativaa valvontaa tarvitsevat potilaat. Moninaisten hoitotar-
peiden takia teho-osastot vaativat runsaasti erilaisia laitteita. Laitteisto on usein siirrettävää 




Synnytysosastoilla tapahtuu synnytys ja niihin liittyviä tapahtumia. Osastoissa voi olla syn-
nytyshuoneiden lisäksi leikkaussaleja keisarinlaikkauksia varten. Synnytysosastot on eriy-
tetty sairaaloiden muista tiloista vastasyntyneiden infektioriskin pienentämiseksi. Tämä tar-
koittaa omia odotustiloja ja sisäänkäyntejä.   
Palvelu- ja huoltoyksiköt 
Palvelu ja huoltoyksiköihin lukeutuvat hallinnolliset tilat, yleisöpalvelutilat, väline-
huolto/sterilointikeskukset, apteekit ja lääkevarastot, pesulat, varastotilat, tekniset tilat ja 
muut yhteiset tilat. Taulukossa 4 on mitoitusohjeita hallintotiloille.  
Hallinnolliset tilat sisältävät toimisto-, arkisto-, ja kokoushuoneita sairaaloiden lääketieteel-
lisen ja taloushallinnon tarpeita varten. Yleisöpalvelutilat sisältävät odotushuoneet, neuvon-
nat, kahviot ja muut palvelut. Välinehuolto- ja sterilointikeskuksissa puhdistetaan ja säilyte-
tään lääketieteellisessä operaatioissa tarvittavia instrumentteja ja muita tarvikkeita. Aptee-
keissa ja lääkevarastoissa säilytetään sairaalan tarvitsemia lääkkeitä. Pesuloissa käsitellään 
sairaalan tuottamaa infektiopyykkiä, eli käsin tehtävät toimenpiteet ennen desinfiointia on 
minimoitu. 
Taulukko 4 Hallinnon vaatimien tilojen mitoitus (Haahtela 2015) 
Hallinto Suositus Lisätietoja 
Johtava lääkäri, talouspäällikkö 16 m2  
Toimistotilat 8-12 m2/henkilö  
Potilas- ja hallintoarkisto 33 m2  
Henkilöstötilat   
Pukuhuone 0,8 m2/henkilö  
Pesuhuone 1,2 m2/pesuallas  
 1,4 m2/suihkupaikka  
WC-huone 1,0 m2  
 1,5 m2 pesupaikalla 
Henkilökunnan ruokailutilat 1,2 m2/paikka ruokailu 2-3 vuorossa 
Päivystävän lääkärin huone + wc-suihku 18 m2  
Lepohuone 12 m2  
 
2.1.4 Palvelukodit 
Terveydenhoitolain mukaisesti kunta on velvoitettu tarjoamaan sosiaalihuoltolain mukai-
sesti asumispalveluista henkilöille, jotka tarvitsevat apua asunnon tai asumisen järjestämi-
sessä. Tämä tarkoittaa vanhusten lisäksi kehitysvammaisia ja muita ihmisiä, jotka eivät pysty 
huolehtimaan omaan asumiseensa liittyvistä asioista. Sosiaali- ja terveyshuollon uudistuksen 
myötä vastuu asumispalveluista siirtyy maakunnille. Tämän muutoksen myötä myös palve-
luasumista uudistetaan. Tällä hetkellä palveluasuminen on hyvin vaihtelevaa alueellisesti ja 
vaihtelee kuntien virkamiesten mukaan vahvasti. Uudellamaalla tehostettua palveluasumista 
aiotaan vähentää lisäämällä kotihoidon palveluja. (Nelskylä 2017)  
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Palveluasuminen tarkoittaa asumismuotoa, jossa asukkaalle on tarjottu asunnon lisäksi päi-
vittäisiä asumispalveluita. Tehostettu palveluasuminen tarkoittaa pitkälle avustettua asu-
mista, jossa hoitohenkilökunta on aina läsnä. Tavallisessa palveluasumisessa hoitohenkilö-
kunta on vain päivisin paikalla. (Palviainen 2008) Palveluasumisen vaihtuvuus Helsingin 
alueella on noin 40 asiakasta kuussa, kun vuonna 2011 paikkoja oli 2689. Näin ollen voidaan 
sanoa, että Helsingin alueella paikkojen vaihtuvuus on noin 18 prosenttia. (Sosiaalilauta-
kunta 2012) 
Tehostetun palveluasumisen määrä on kasvanut viime vuosina, ja samanaikaisesti laitosasu-
misen, eli vanhainkotien ja terveyskeskusten pitkäaikaishoidon, määrä on vähentynyt.. Tämä 
tarkoittaa palveluasumiseen soveltuvien tilojen tarpeen lisääntymistä. Kuvasta 2 selviää vii-
meaikainen kehitys. (THL / SVT Tilastoraportti. 2017)  
 
Kuva 2 Palveluasumisen määrien muuttuminen (THL / SVT Tilastoraportti. 2017) 
Suomen väestö ikääntyy, jolla tarkoitetaan tässä tapauksessa yli 65 vuotiaiden lisääntymi-
sellä niin prosentuaalisesti kuin määrällisestikin. Tämä tulee lisäämään palveluasumisen tar-
vetta tulevaisuudessa, kotihoidon lisäämisestä huolimatta. Kuvassa 3 on esitetty ennuste ikä-




Kuva 3 Ennuste ikäryhmien kehityksestä (Tilastokeskus 2014) 
Palveluasuminen voi tapahtua ryhmäkodissa, eli tiloissa, joissa asuu useita ihmisiä yhdessä, 
joita hoitajat avustavat, tai sitten palvelutalossa, jossa jokaisella asukkaalla on oma asun-
tonsa. Palveluasumisella tarkoitetaan siis useita erilaisia asumisen muotoja, joille yhteistä on 
asukkaiden päivittäinen hoito. (RT 93–11134 2013) 
Palveluasumisen liittyy kaksi puolta, sosiaalipalvelujen tarjoaminen ja ihmisten asuminen. 
Asumisessa halutaan yksilöllisyyttä, viihtyisyyttä ja itsellisyyttä ja erityisesti ikääntyneille 
tärkeitä asioita ovat esteettömyys, liikenneyhteydet, palvelut, hyvä ympäristö ja kuuluminen 
naapurustoon. Asumisessa arvostetaan pysyvyyttä, ennustettavuutta ja järjestystä, sillä nämä 
parantavat ihmisten hallinnan tunnetta omasta elämästään. Edellä mainittujen arvojen tulisi 
olla aina palveluasumisen lähtökohtina. (Andersson 2007) 
Palveluasuminen vaihtelee alueellisesti valtakunnallisten ohjeiden puuttuessa. Palviainen 
tutki kolmeatoista eripuolella Suomea sijaitsevan kohteen avulla palveluasumisen piirteitä. 
Raportista selviää, että asumisen erilaiset muodot ovat lähellä toisiaan, hoitolaitokset, pal-
velutalot ja senioritalot eivät poikkea toisistaan niin tilojen kuin toimintojensakaan puolesta. 
Tärkeimmäksi tilasuunnittelun vaikuttavaksi tekijäksi nostetaan asukkaan kunto ja asiak-
kaan vaatima avuntarve. Tiloja ei tule suunnitella kaavamaisesti liian tehokkaiksi, vaan asuk-
kaita palvelevissa taloissa on aktiivisuutta tukevia yhteisiä tiloja ja niihin liittyviä palveluja 
ja toimintoja. Hyväksi palvelutaloksi nostetaan talo, jossa on sekä asuin- että hoitoympäris-
tön piirteitä. (Palviainen 2008) 
Rakennusmääräyskokoelman osassa G1 – Asuntosuunnittelu, asuinhuoneen pienimmäksi 
kooksi on määrätty 7 m2 ja huonekorkeudeksi 2,5 m. Asuinhuoneessa tulee olla ikkuna, 
jonka koko tulee olla vähintään 1/10 huonealasta ja sen täytyy olla avattavissa. Asuinhuo-
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Rakennusteollisuus on julkaissut ohjekortin RT 93-11134 Vanhusten palveluasuminen, joka 
selvittää vanhusten palveluasumiskohteiden, palvelutalojen ja ryhmäkotien suunnittelu- ja 
mitoitusohjeita. Palveluasumiskohteiden todetaan olevan tavanomaisia asuinrakennuksia 
monimuotoisempia kohteita, sillä ne sisältävät asumista ja hyvinvointia tukevia tiloja, sekä 
hoivatyötä auttavia tiloja. (RT 93-11134 2013) Taulukosta 5 selviää palveluasuntojen mitoi-
tus, joka on asuntojen osalta hyvin samankaltainen kuin muissakin asunnoissa. 
Taulukko 5 Palveluasuntojen ohjeellinen mitoitus (Haahtela 2015) 
Palveluasunnot  Suositus Lisätietoja 
1h + keittotila + alkovi 1 hengelle 35–40 m2 Sisältää pesu- ja wc-tilan 4-5 m2 
2h + keittotila 1 hengelle 40–45 m2 Sisältää pesu- ja wc-tilan 4-5 m2 
2h + keittotila tai keittiö 2 hengelle 50–55 m2 Sisältää pesu- ja wc-tilan 4-5 m2 
3h + keittotila tai keittiö 2 hengelle 60–75 m2 Sisältää pesu- ja wc-tilan 4-5 m2 
Yhteistilat    
Lähioleskelutilat 5-10 asunnolle 1,5–2,0 
m2/asunto 
 





Ryhmäkoti muodostuu asukkaiden huoneista ja yhteistiloista. Asukkaiden huoneiden yhtey-
dessä tulee olla kylpyhuone ja eteistilaa. Asukkaan henkilökohtaisen tilan tulee olla kooltaan 
vähintään 25 m2. Yhteistilat koostuvat ruokailu- ja oleskelutiloista sekä mahdollisista sau-
natiloista, kodinhoitotiloista, apuvälinevarastoista ja henkilökunnan tiloista. Yhteistiloja voi 
myös yhdistää useamman ryhmäkodin kesken. (RT 93-11134 2013) Ryhmäkodin ohjeelli-
nen mitoitus on taulukossa 6. 
Taulukko 6 Ryhmäkotien ohjeellinen mitoitus (Haahtela 2015) 
Ryhmäkodit  Suositus Lisätietoja 
Asukkaiden huoneet 1 hengelle 16–22 m2 sisältää pesu- ja wc tilan 4-5 m2 
 2 hengelle 20–28 m2 sisältää pesu- ja wc tilan 4-5 m2 
Yhteistilat    
Tupakeittiö 5-7 hengelle 20 m2  
Olohuone 5-7 hengelle 10–30 m2  
Eteistilat  6 m2  
Wc-tilat  4 m2  
Varasto  5 m2  
Vaatehuoltohuone  5-10 m2  
Päivystyshuone  10–15 m2  




Dementiaoireisten asuin- ja hoivaympäristöt -raportti avaa dementiasairaiden asumista pää-
asiassa Kustaankartanon dementiakodin avulla. Raportissa kerrotaan Kustaankartanon eri-
laisista tiloista ja raportista kuluu myös asukkaiden ääni, mistä pidetään ja mistä ei. Luonnon 
ja lähiympäristön todetaan olevan tärkeitä ikäihmisten elämänlaadulle ja palveluiden saavu-
tettavuus ja ulkoilumahdollisuudet lisäävät ikäihmisten toimintakykyä. Dementiaoireisille 
ihmisten todetaan hyötyvän saman elinympäristön säilymisestä taudin edetessä, jolloin de-
mentiaoireinen saa aikaa sopeutua ympäristöönsä vaiheittain. (Verma 2008) 
Asuinyksiköiden koko vaikuttaa kodikkuuteen ja kodin tunnelman luontia ajatellen yhden 
yksikön suurin mahdollinen koko on 5-8 ihmistä. Avonaiset tilat helpottavat dementoituneen 
tilan hahmottamista ja väljät tilat helpottavat vaikeaa tai avustettua liikkumista. Valaistusta 
säätämällä voidaan vaikuttaa ihmisen toimintakykyyn, lisäämään turvallisuuden tunnetta ja 
tukemaan vuorokausirytmiä. Jokaiselle asukkaalle tulee olla myös oma yksityinen tila ja 
paikka omille tavaroilleen lisäämään itsenäisyyden ja minäkuvan tunnetta. (Verma 2008) 
2.1.5 Terveyskeskukset ja terveysasemat 
Vuonna 1972 voimaan tullut kansanterveyslaki velvoitti kunnat rakentamaan terveyskeskuk-
sia. Tämä johti nopeaan terveyskeskusten- ja asemien rakentamiseen ympäri Suomea. Val-
taosa terveysasemista on siis sen ikäisiä, että niiden perusparannusaika on käsillä aivan kuin 
sairaaloissakin. Valitettavasti sisäilmaongelmat ovat sairaaloiden lisäksi yleinen vaiva myös 
terveyskeskuksissa ja -asemissa. (Ihatsu 2014) 
Terveysasemissa tuotetaan ensisijaisesti perusterveyshuollon palveluja. Näitä peruspalve-
luja ovat ennaltaehkäisevä terveysneuvonta niin lapsille kuin aikuisillekin, lääkärin päivys-
tys ja vastaanotto, erikoislääkäreiden vastaanotto, kotisairaanhoito, hammashoito ja työter-
veydenhoito. laboratorio- ja röntgenpalvelut, kuntoutus ja apuvälinelainaus. Muita terveys-
asemien toimintoja ovat välinehuolto, siivous-, ruoka-, hallinto- ja toimistopalvelut. Luon-
nollisestikaan kaikissa terveysasemissa ei ole kaikkia yllä lueteltuja palveluja, vaan palvelu-
jen järjestäminen riippuu alueellisesti.  
Rakennustieto Oy julkaisee viranomaismääräyksiä ja ohjeita kaikkeen rakentamiseen. RT-
kortti, Terveyskeskukset ja terveysasemat RT 96–10596, käsittelee terveyskeskusten ja -ase-
mien suunnittelu- ja mitoitusperusteita. Vastaanotto- ja tutkimushuoneet soveltuvat yleensä 
eri lääketieteen aloja varten kalustusta muuttamalla. Mitoittavia tekijöitä ovat potilaan liik-
kuminen, potilaan ja lääkärin välinen keskustelu, potilaan pukeutuminen, tarvittavat laitteet 
ja kalusteet. Lisäksi vastaanottohuoneissa tulee olla mahdollisuus siirtyä viereiseen huonee-




Kuva 4 RT-kortin mukainen vastaanottohuone (RT 96-10596 1996) 
 Viime aikoina on terveys- ja sosiaalipalveluita yhdistetty samaan rakennukseen. Näitä 
rakennuksia kutsutaan hyvinvointiasemiksi ja ajatuksena on laajentaa asiakkaiden saamia 
palveluita. Tiloissa toimii palveluneuvojia, jotka opastavat asiakkaita esimerkiksi Kelan 
kanssa asioimisessa ja arjessa selviytymiseen liittyvissä asioissa. (Mälkiä, H. 2014) 
Taulukko 7 Terveyskeskusten ja -asemien käyttämiä tiloja (Haahtela 2015) 
Terveyskeskukset ja asemat 
Apuvälinetuulikaappi 16 m2 Paarit, pyörätuolit ja lastenvaunut 
Odotustila 2 m2/paikka  
Yleisö wc 2*6 m2  
Lastenhoitohuone 6 m2  
Neuvonta, vastaanotto, toi-
misto 
8-12 m2  
Tutkimushuone, hoitohuone 16–22 m2 Lääkärin vastaanotto ja tutkimus-
huone 
Hammaslääkärin vastaanotto 16 m2  
Hammaslääkärin laboratorio 8 m2  
Toimenpidehuone 22–24 m2 Pienet leikkaukset, ompelut, kipsauk-
set, ensiapu 
Huuhteluhuone 8 m2  
Kotisairaanhoidontukikohta 8 m2/työntekijä Avotoimisto 
 
Taulukossa 7 on esitetty tavanomaisia tiloja, joita terveyskeskuksista ja -asemista löytyy. 
Näiden lisäksi terveyskeskuksissa on monia samoja tiloja kuin sairaaloissa, kuten näytteen-
ottotiloja ja vuodeosastoja. Tarkemmin näitä tiloja on käsitelty edellä kappaleessa 2.1.3 
2.2 Modulaariset tilaratkaisut 
Kielitoimiston sanakirjan mukaan modulaarinen tarkoittaa moduuleista koostuvaa, ja mo-
duuli tarkoittaa itsenäistä osaa, jollaisista voidaan koota erilaisia kokonaisuuksia. Tilojen 
ollessa modulaarisia tilat ovat siis koottu erillisistä osista. (Ulrich 1995). Esimerkiksi Mo-
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dule 225 on Suomessa 70-luvulla lanseerattu puurakentamisen moduuliteknologia, jota käy-
tettiin vapaa-ajanrakentamiseen. Teknologia oli edistyksellistä kansainvälisellä tasolla ja sii-
hen käytiin tutustumassa ympäri maailmaa. Valitettavasti tekniikkaa ei kehitetty edelleen, 
vaan sen käyttö hiipui ajan saatossa. (Kaila 2016) 
Suomessa paljon ja pitkään käytetty modulaarinen rakentamistapa on betonielementtiraken-
taminen. Elementit muodostavat yleensä varsinaisen rakenteen, eli seinät, välipohjat, portaat 
eli periaatteessa kaiken mikä on tehty betonista. Betonielementteihin on usein asennettu ul-
kovaipan tarvitsema lämmöneristys ja mahdollisesti myös julkisivujen pintamateriaalit. (Be-
toniteollisuus ry 2017) Talotekniikkaa voidaan liittää myös betonielementteihin. Hormiele-
menteissä voi kulkea ilmanvaihdon tarvitsemia linjoja, käyttö- ja kiertovesi ja jäte- ja sade-
vesilinjat. (Rudus 2017) Konehuoneita ja kylpyhuoneita tehdään runsaasti valmiina element-
teinä, joskaan ei betonisina. (Betoniteollisuus ry 2017)  
Moduulirakentaminen on kuitenkin mahdollista viedä paljon pidemmälle kuin mihin on pe-
rinteisesti totuttu. Tämä tarkoittaa yleensä betonisten rakenteiden hylkäämistä ja siirtymistä 
keveämpiin metalli- tai puurakenteisiin. Esimerkiksi Helsingin Myllypuroon rakennettiin 
2012 viisikerroksinen asuinkerrostalo FIXCEL-teräskennorakenteilla. (Sorri 2013) Kohteen 
perustukset ja kellarikerros tehtiin betonirakenteilla, joiden päälle tulivat asuntomoduulit. 
Yhdessä moduulissa oli koko asunto, eli kaikki asunnot toimitettiin työmaalle muuttoval-
miissa kunnossa. Jyväskylään rakennettiin 2012 kolmikerroksinen synnytyssairaala saksa-
laisen Cadolton tilamoduuleilla. Betonisten anturoiden päälle rakennettiin teräskehikko, joi-
den päälle tilamoduulit asennettiin. (Rauhala et al. 2012) Tilamoduulit sisältävät siis valmiita 
tiloja, jotka liitetään työmaalla toisiinsa. Tilamoduulien pinnat ja kalusteet ovat asennettu 
valmiiksi tehtaalla, lukuun ottamatta tilamoduulien saumoja. Tämän kaltaisia tilaelementtejä 
valmistaa Suomen markkinoille useampikin yritys. 
Moduulirakentamisella halutaan muuttaa perinteinen paikallarakentaminen mahdollisim-
man pitkälle tehdastuotannoksi. Tällöin rakentamista voitaisiin tarkastella esivalmisteisen 
tehdastuotannon kannalta. 
2.2.1 Modulaarisen tuotteen keskeiset periaatteet 
Modulaariselle tuotteelle keskeistä on tuotearkkitehtuuri, joka heijastelee lopputuotteen toi-
minnallisia ominaisuuksia. Tuotearkkitehtuurimallin mukaan tuotteen toiminnalliset ele-
mentit kartoitetaan, ja samoin toimintoihin liittyvät fyysiset osat. Tarkoituksena on siis luoda 
komponentteja, jotka suorittavat niille annetun tehtävän ja jotka liittyvät toisiin komponent-
teihin. Tehtävä voi koskea useampaa komponenttia tai komponenteilla voi olla useita tehtä-
viä. Komponentit voivat liittyä toisiinsa yhden pääkomponentin välityksellä tai liittyminen 
toisiin komponentteihin voi tapahtua viereisten komponenttien avulla. Komponentit on mah-
dollista tuottaa integroituna toisiinsa, jolloin komponenttien välinen raja on epäselvä, eikä 
tuotetta voi jakaa komponentteihin. Integroitu tuote on siis modulaariseen tuotteen vasta-
kohta. (Ulrich 1993) 
Tilaelementeissä tuotearkkitehtuurimallin mukainen ajattelu tarkoittaa sitä, että jokainen ti-
lamoduuli on oma komponenttinsa, joka on yhteydessä toisiin tilamoduuleihin, eli kom-
ponentteihin. Komponenttien väliset kiinnitykset ovat suhteellisen helposti avattavissa ja 
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kiinnitettävissä uudelleen eli näin ollen yksittäiset tilamoduulit ovat poistettavissa ja uudel-
leen käytettävissä. Tämä tuotearkkitehtuurin mukaista mallia kutsutaan sektionaaliseksi. (de 
Rocha 2015) 
Salvador (2007) määrittelee tuotteen modulaarisuuden komponenttien yhdisteltävyyden 
kautta. Lopputuote suunnitellaan sellaiseksi, että se on mahdollista rakentaa itsenäisinä 
osina, jotka voidaan yhdistää toisiinsa. Tämä yhdistelty tuote on asiakkaalle toimitettava 
lopputuote. 
2.2.2 Esivalmistus osana modulaarisuutta 
Voordik et al. (2006) painottaa kolmea eri näkökulmaa analysoitaessa rakennusten modu-
laarisuutta: tuotetta, prosessia ja toimitusketjua:  
1. Tuote. Tehdastuotannossa tuotetaan tuotearkkitehtuurimallin mukaisesti kom-
ponentteja, joilla on omat tehtävänsä ja jotka liittyvät toisiin komponentteihin. Ra-
kentamisessa taas valmistetaan tiloja käyttöä ihmisiä varten ja nämä tilat sisältävät 
komponentteja. 
2. Prosessi. Tehdastuotannossa hankitut, monimutkaiset komponentit yhdistetään, kun 
taas rakennettaessa moni tuotantoprosessi tapahtuu työmaalla. 
3. Toimitusketju. Tehdastuotannossa samalla toimitusketjulla tuotetaan suuria määriä 
tuotteita, kun taas rakennettaessa joka projektilla on oma tuotantoketjunsa.  
Näitä kolmea näkökulmaa käyttämällä voidaan määrittää rakennuksen modulaarisuusaste 
paikallarakentamisen ja tehdastuotannon välillä. (Voordik 2006)  
Modulaarisuus mahdollistaa rakennuksen esivalmistusasteen kasvattamisen.  Rakennusten 
paikkasidonnaisuus ja suuri koko erottavat rakennustuotannon olennaisesti tehdastuotan-
nosta. Valmiita rakennuksia ei ole mahdollista kuljettaa kokonaisina paikoilleen. Rakennus 
voidaan tuoda osina paikalle, mutta osa rakennustöistä, pääasiassa pihat ja perustukset on 
pakko tehdä paikalla rakentaen. Rakennusten tuottamista tehdasmaisesti vaikeuttaa myös 
rakennusten ainutlaatuisuus, yksikään rakennus ei ole identtinen toisen kanssa. (Rocha 2015) 
Tehdastuotannolla saavutetaan monia etuja, joita ei ole aiemmin rakentamiseen ollut saata-
villa. Nahmens, et al. (2012) selvitti lean management -johtamisfilosofian käyttömahdolli-
suuksia Yhdysvaltalaisissa talotehtaissa. Tutkimuksessa selvisi, että talotehtaasta on mah-
dollista käyttää SLIK (Safety and Lean Integrated Kaizen) – menetelmää onnistuneesti. Me-
netelmällä onnistuttiin pienettämän materiaalihävikkiä, parantamaan työergonomiaa ja no-
peuttamaan työskentelyä. Nämä kaikki vaikuttavat kokonaiskustannuksiin. Boyd et al. 
(2012) selvitti myös tehdastuotannon etuja modulaarisessa rakentamisessa. Materiaalitehok-
kuuden myötä rakentamisen ekoloogisuus parani ja itse rakentamisessa kului vähemmän 
energiaa eli myös hiilijalanjälki pieneni. Rakentamisen laatu parani paremmalla mittatark-
kuudella ja paremmalla valvonnalla.  
2.2.3 Modulaarisuus ja muuntojoustavuus 
Modulaariseen rakentamiseen sisältyy läheisesti muuntojoustavuus, joskin sillä ymmärre-
tään ja tarkoitetaan usein eri asioita. Organisaatioiden tilantarve muuttuu jatkuvasti joko toi-
minnan muuttumisen tai toiminnan määrän muutoksen johdosta. (Wiili-Peltola 2005) On siis 
ymmärrettävää, että tiloista halutaan tehdä muuntojoustavia. Mutta mitä muuntojoustavuus 
27 
 
tarkkaan ottaen on? Pinder et. al (2017) mukaan muuntojoustavuuden käsite on hyvin epä-
selvä. Tilaajat usein vaativat muuntojoustavuutta tietämättä miten tilojen tulee olla muun-
neltavissa. Muuntojoustavuus voidaan jakaa kuuteen kategoriaan taulukon 8 mukaisesti. 
(Schmidt et al. 2010) 
Taulukko 8 Muunneltavuuden kuusi tasoa (muokattu Schmidt et al. 2010) 
Muunneltavuuden taso Esimerkki 
Muunneltavuus kalusteiden avulla Korkeussäädettävät pöydät 
Muunneltavuus kalusteita siirtämällä Kalusteita ei ole kiinnitetty rakenteisiin 
Varautuminen toimintojen muuttumiseen Laitteet ovat helposti kytkettävissä 
Rakennuksen toiminnan muutos Toimistoista asunnoiksi 
Rakennuksen koon muuttaminen Varattu tilaa laajennuksille 
Rakennuksen siirtäminen. Tilat ovat siirtokelpoisia 
 
Pinder et al. (2017) näkee näistä rakennuksen siirtämisen olevan kaikkein harvinaisin tapah-
tuma. Tämä ei kuitenkaan aina päde tilamoduuleissa, sillä tilamoduulit voivat olla kiinteitä 
tai siirreltäviä. Siirreltävien tilamoduulien idea on tuoda muuntojoustavuutta muuttamalla 
tilamoduulien muodostamaa tilaa korvaamalla tilamoduulit tarkoituksenmukaisimmilla tila-
moduuleilla. Tämän voidaan nähdä olevan muuntojoustavuuden äärimmäisin taso. (Joachi-
miak 2014) 
Toimistorakennusten muuntojoustavuutta tutkittaessa selvisi hieman yllättäen, että kaikkein 
eniten muuntojoustavia tiloja haluavat kiinteistönomistajat, jotka kehittävät tiloja omaan 
käyttöön, eivätkä niinkään tiloja myyvät tai vuokraavat tahot. Tämä tosin selittyy sillä, että 
organisaatioiden tilantarve muuttuu jatkuvasti, eli vuokranantajan on kustannustehokasta ra-
kentaa helposti muunneltavaa tilaa minimoidakseen uudelleenvuokrausajan. (Arge 2005) 
2.2.4 Kokemuksia tilamoduuleista 
Tilamoduuleilla on huono maine aikaisempien kokeilujen jäljiltä. Liikuteltavat tilamoduulit 
olivat tarkoitettu aiemmin välittömään ja lyhytaikaiseen tarpeeseen, mikä näkyi huonona 
laatuna. Tämä on muuttunut, sillä siirreltävät tilamoduulit tuotetaan kestämään siirtoa ja 
käyttöä useammassa paikassa. (Schoenborn 2012)  
Rakennushanke, jossa käytetään tilamoduuleja, lähtee tilaajan tarpeesta. Arkkitehti tekee 
suunnitelmat, ja kun ne on hyväksytetty tilaajalla ja rakennusviranomaisilla, voi moduulien 
rakentaminen alkaa. Tilamoduulit valmistetaan tehdasolosuhteissa ja rakennuspaikalla teh-
dään usein samanaikaisesti perustukset. Tilamoduulit kuljetetaan työmaalle ja asennetaan 
paikoilleen. Rakentaminen valmistuu jopa viisikymmentä prosenttia nopeammin perintei-
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tehdasvalmistus     
Kuva 5 Rakennusajanlyhentyminen tilamoduuleja käytettäessä (muokattu Modular Building Institute 
2017) 
Tilamoduulien käyttöä hankaloittaa tietämyksen puute. Monet arkkitehdit eivät ymmärrä ti-
lamoduulien luonnetta, eivätkä näin ollen ymmärrä tuotantoprosessin vaatimuksia. Tilamo-
duulien suunnittelussa tulee huomioida moduulin dimensiot sekä mistä moduuli alkaa ja mi-
hin se loppuu. (Schoenborn 2012)  
Ostettaessa tilamoduuleja niiden kustannus on korkea ostajien oletuksiin nähden. Lisäksi 
ostajat eivät välttämättä ymmärrä tilamoduuleissa piilevää jälleenmyyntiarvoa. Usein ostajat 
päätyvät tilamoduuleihin huolimatta niiden suuremmista kustannuksista, koska tilamoduu-
lien avulla rakentaminen on huomattavasti nopeampaa kuin perinteisessä rakentamisessa. 
(Schoenborn 2012) 
Tilamoduulitoimittaja Parmaco on kehittänyt Flex-konseptin. Konseptin ideana on luoda hy-
vin vaihtelevan näköisiä ja kokoisia tiloja käyttämällä vain neljää erilaista moduulia. Mo-
duuleilla on mahdollista rikkoa tilamoduuleille yleensä monotonisen näköistä julkisivua ark-
kitehtonisesti mielekkäämmän näköiseksi. Flex-moduulit tarjoavat myös mahdollisuuden 
kasvattaa tai pienentää rakennuksen kokoa kustannustehokkaasti moduulien vakioinnista 
johtuen. Moduuleita voidaan lisätä nopeasti rakennuksen päähän ilman että se eroaa aikai-
semmasta rakennuskannasta. Näiden perusmoduulien lisäksi on olemassa niin sanottuja eri 
toimintojen moduuleja, jotka on räätälöityä tiettyä tarkoitusta varten. Näitä moduuleita voi-
daan yhdistellä toisiinsa, muttei yhtä vapaasti kuin Flex-moduuleja. Kuvassa 6 on esitetty 




Kuva 6 Parmacon vakioiman koulun ensimmäinen kerros. Moduulien väliset rajat on erotettu pysty-
suorilla viivoilla. (Parmaco Oy) 
Tilamoduulien soveltumista koulujen ja päiväkotien käyttöön on tutkittu aiemmin ja on saatu 
selville koulurakennuksen elinkaarikustannuksia ja muita käytettävyyteen vaikuttavia teki-
jöitä, kuten käyttäjien ja viranomaisten huolia moduulien laadusta ja arkkitehtonisista puut-
teista. Tilamoduulit voivat olla ainakin osaratkaisu kunnille, jotka tarvitsevat uusia tiloja 
korvaamaan etenkin homeongelmaisia rakennuksia. Vaatimuksiksi tälle strategialle on to-
dettu koko hankinnan keskittäminen yhdelle toimijalle, jotta rakennus istuu ympäristöönsä 
ja jotta rakennuksesta tulee arkkitehtonisesti miellyttävän näköinen. Lisäksi tulee ottaa huo-
mioon alueelliset tekijät, kunnan väestön sijoittuminen ja väestön määrien muutokset. (Edel-
man et al. 2016) 
Vihola et al. (2016) on selvittänyt vuokrattavien tilamoduulien elinkaarikustannuksia kun-
tien näkökulmasta. Tutkimuksessa todettiin, että erityisesti kunnissa joissa väestömäärä las-
kee, tulisi harkita tilamoduulien käyttöä julkisissa tiloissa. Tämä pätee myös suuremmissa 
kaupungeissa, joissa alueellisesti ihmisten määrä laskee. Ongelmaksi nähtiin kuntien halu 
omistaa rakennukset ja puutteellisiin tietoihin perustuvat ratkaisut. (Vihola et al. 2016) 
Tilamoduulien soveltumista vanhusten palveluasumiseen tutkittaessa ongelmaksi todettiin 
kirjavat käytännöt ja rahoituksen puute hoiva-alalla. Myös mielikuvien siirtokelpoisista ti-
loista olevan huono, ihmiset kuvittelevat siirtokelpoisten tilojen tarkoittavan työmaaparak-
kien tasoisia rakennuksia. (Viita 2013) 
Tilamoduulien suunnittelua ja käyttöä koskevat samat määräykset ja lait kuin perinteistä ra-
kentamista. Rakentamista säätelee maankäyttö- ja rakennuslaki sekä rakentamismääräykset. 
Rakentamismääräykset määrittelevät muun muassa rakennukselta vaaditun energiatehok-
kuuden, paloturvallisuuden ja sisäilmaston. Lisäksi esteettömyysvaatimukset ovat lisäänty-
neet. Esteettömyysvaatimukset löytyvät Rakentamismääräyskokoelman osasta F1. Koko-
elma määrää tilojen olevan saavutettavissa pyörätuolilla, mikä tarkoittaa käytännössä ta-
soerojen luiskaamista. Luiskien maksimikaltevuus on 8° ja luiskan yhtäjaksoinen pituus saa 
30 
 
olla korkeitaan kuusi metriä, jonka jälkeen tulle olla vähintään kahden metrin mittainen vä-
litasanne. Kulkuväylien ja tilojen mitoitusta rajoittaa pyörätuolin kääntyminen, eli kaikkiin 
tiloihin tulee sopia halkaisijaltaan 1,5 metrin kokoinen kääntymisympyrä. Kynnykset saavat 
olla korkeintaan 20 mm korkeita ja ovien vapaan leveyden on oltava 800 mm, hygieniati-
loissa 850 mm. (RakMK-21256 2005) 
2.3 Kirjallisuuskatsauksen yhteenveto 
Tutkimuksessa jaettiin terveydenhuollon tilat sairaaloihin, palvelukoteihin, terveyskeskuk-
siin- ja asemiin. Näissä tiloissa havaittiin runsaasti yhtäläisyyksiä ja samankaltaisia tiloja 
sairaaloiden ja terveyskeskusten välillä. Toimenpide- ja tutkimushuoneet asettavat tiloille 
enemmän vaatimuksia, kuin esimerkiksi potilashuoneet tai palvelu- ja huoltotilat. 
Palveluasumisessa vaadittavat tilat ovat enemmän kodinomaisia, mutta niiden tulee silti toi-
mia laitosmaisesti. Tilat pyritään saamaan mahdollisimman viihtyisiksi asukkaille, mutta 
niiden tulee silti olla helposti puhdistettavissa ja hoitajien työ tulee tehdä niissä mahdolli-
simman helpoksi.  
Terveydenhuollon tiloja määrittää ennen kaikkea hygieenisyys. Kaikkien tilojen tulee olla 
puhdistettavissa ja ne jaetaan puhtausvyöhykkeisiin niissä tapahtuvan toiminnan mukaan. 
Tiloista halutaan siitä huolimatta viihtyisiä. Tämä vaatii sellaisia ratkaisuja, jotka eivät vaa-
ranna tilojen puhtautta.  
Tilamoduulien edut tulevat esivalmistuksesta. Tilamoduulit on mahdollista tuottaa samaan 
aikaan kuin perustuksia tehdään ja tehdastuotanto parantaa myös rakentamisen tehokkuutta. 
Tämä näkyy parempana ekologisuutena, laatuna, turvallisuutena ja alentuneina kustannuk-
sina. Tilamoduulien käytön suurimmaksi haasteeksi voidaan sanoa ihmisten tietämättömyys 
tilamoduulien laadusta ja siitä syntyvä ennakkoluuloisuus tilamoduuleja kohtaan. Tämä rea-
lisoituu erityisesti suunnittelijoiden ja kuntien tiloista päättävien kohdalla. 
Taulukko 9 Tilamoduulien käytön mukanaan tuomat edut ja haasteet 
Edut Haasteet 




- Ekoloogisuus – tehokkaampi materiaa-
lien käyttö ja jätteen kierrätys 
- Laatu – työskentelyolosuhteet, vaki-
oidut työvaiheet ja laadunvalvonta 
- Alentuneet kustannukset paremman te-
hokkuuden ansiota 
- Turvallisuuden paraneminen  




Kuntien haluttomuus tilamoduulien vuok-
raamiseen 
 Mahdollisesti suuremmat kokonaiskustan-
nukset kuin perinteisessä rakentamisessa 
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mikäli tilat tarvitaan pitkäaikaiseen käyt-
töön 
 Suunnittelijat eivät välttämättä ymmärrä 
modulaarisuutta 
 
Tilamoduuleja on käytetty runsaasti kouluissa ja päiväkodeissa, jotka ovat teknisiltä vaati-
muksiltaan yksinkertaisia. Toisaalta modulaarisia ratkaisuja on käytetty sairaaloissa vaihte-
levissa kohteissa. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiloista tilamoduuleille sopivia tiloja voisi 
kirjallisuuskatsauksen perusteella olla vastaanottotilat, joilla ei ole suuria vaatimuksia käy-





Tapaustutkimuksessa lähestytään tutkittavaa asiaa oikean elämän tapauksesta tai tapauk-
sista. Tämä erityisen hyödyllistä kun vaihtelevia tekijöitä on paljon, eikä niitä voida tai ha-
luta rajata tutkimuksesta ulos. Syvälle pureutuvan luonteensa vuoksi tapaustutkimus vastaa 
hyvin kysymyksiin: miten ja miksi. (Yin 2013) 
Tutkimus alkaa tutkimuskysymysten muotoilemisella, jonka jälkeen pohditaan teoreettiselta 
kannalta vastausta kysymyksiin. Samalla tutkimusta rajataan ja kohdistetaan oikeaan suun-
taan. Kun tutkimussuunnitelma on näiden vaiheiden jälkeen muodostettu, valitaan tutkittavat 
tapaukset. Tapauksen tai tapausten valintaan vaikuttavat tutkimuskysymykset, tapausten tu-
lisi vastata näihin mahdollisimman kattavasti. Usean tapauksen tutkimus on hyvä haluttaessa 
vahvistusta teorialle samanlaisten vastausten kautta tai mikäli on odotettavissa erilaisia tu-
loksia erilaisten lähtökohtien takia. Saatuja tuloksia analysoidaan vertaamalla teoreettiseen 
ehdotukseen tai luomalla tapauksen kuvaus, jossa selvitetään tapauksen merkittävimmät te-
kijät ja niiden suhteet. (Yin 2013) 
Tässä tutkimuksessa tapaustutkimuskohteena on tilamoduulitoimittaja Parmaco.  Tutkittavia 
tapauksia on kolme: HUS Hyvinkää, Kustaankartano ja Lauritsala. Tapausten tarkoituksena 
on selvittää miten tilamoduuliratkaisu toimii tutkimuskohteissa. Tapausten rooli tälle tutki-
mukselle on merkittävä, sillä samaa tietoa ei ollut mahdollista saada muilla keinoilla.  
3.1 Aineistonkeruu ja analysointi 
Pääasiallisena tutkimusaineistona ovat tuottaja-, tilaaja, ja käyttäjähaastattelut. Haastattelui-
den avulla on mahdollista saada yksityiskohtaista ja kokemukseen perustuvaa tietoa moduu-
lien soveltuvuudesta ja käytettävyydestä. Lisäksi käytettiin observointia tehdas- ja kohde-
vierailuilla, sekä kirjallista aineistoa, kuten pohjapiirustuksia.  
Tuottajahaastatteluissa haastatellaan Parmacon johtoa sekä tilojen suunnitteluista vastaavia. 
Parmacon henkilöstön haastatteluissa keskitytään tilaelementtien toiminnallisuuteen ja nii-
den keskeisiin piirteisiin. Lisäksi pyritään saamaan selville asiakkaan, usein kuntien tilaaja-
organisaation, mahdollisuus osallistua suunniteluun ja vaikuttaa moduulien ominaisuuksiin.  
Käyttäjä- ja tilaajahaastatteluita tehtiin kolmessa Parmacon toimittamassa kohteessa Suo-
messa. Kohteiksi valikoituivat HUS Hyvinkään sairaala, Kustaankartanon dementiakoti Hel-
singissä sekä Lauritsalan hyvinvointiasema Lappeenrannassa. Näihin tutustumalla selvite-
tään Parmacon nykyisen mallin ja tilamoduulien käytännön toimivuus. Käyttäjien ja tilaajien 
haastatteluissa keskustellaan lähinnä tilojen tarpeista ja niiden toiminnallisista vaatimuk-
sista. Taulukoon 10 on listattu kaikki tutkimusta varten suoritetut haastattelut, niiden ajan-
kohdat ja kestot. 
Taulukko 10 Tutkimushaastattelut 
Haastateltava  Päivämäärä Kesto (min.) Rooli organisaatiossa 
Parmaco Oy    
N1 17.11.2016 61 min Toimitusjohtaja 
N2 17.11.2016 65 min Tuotantojohtaja 
N3 17.11.2016 53 min Suunnittelujohtaja 
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N3 17.11.2016 31 min Myyntijohtaja 
HUS Hyvinkää     
N5 1.12.2016 56 min Kiinteistöpäällikkö 
N6 1.12.2016 46 min Ylilääkäri 
N7 1.12.2016 47 min Asiakastukihenkilö 
N8 1.12.2016 47 min Osastonhoitaja 
N9 1.12.2016 33 min Sonograferi/röntgenhoitaja 
Kustaankartano    
N10 9.12.2016 90 min Projektinjohtaja/arkkitehti 
N11 5.12.2016 36 min Projektinjohtaja/arkkitehti 
N12 5.12.2016 58 min Osastonhoitaja 
N13 5.12.2016 52 min Sairaanhoitaja 
Lauritsala    
N14 2.3.2017 55 min Palvelupäällikkö 
N15 2.3.2017 55 min Palveluesimies 
N16 2.3.2017 55 min Neuvolaesimies 
N17 2.3.2017 19 min Hoitaja 
N18 2.3.2017 40 min Terveydenhoitaja 
N19 2.3.2017 40 min Perhetyöntekijä 
N20 2.3.2017 62 min Sairaanhoitaja 
N21 6.4.2017 (puheli-
mitse) 
82 min Tilahallintapäällikkö 
 
Haastattelut toteutettiin kohteisiin tutustumisen yhteydessä. Tutkijoiden määrä haastatte-
luissa vaihteli kahdesta neljään. Haastattelukysymykset jakautuivat tilojen käytettävyyteen 
ja viihtyvyyteen ja lisäksi soveltuvilta osin käyttäjiltä kysyttiin osallistumisesta tilojen suun-
nitteluprosessiin. Näin saatiin kattavasti selvitettyä tilamoduulien käytön toimivuus koh-
teessa. Tuottajahaastatteluissa selvitettiin tilamoduulien ominaisuuksia, Parmacon liiketoi-
mintamallia ja tilojen suunnittelu ja rakennusprosessia Parmacon näkökulmasta. Haastattelut 
nauhoitettiin ja litteroitiin. Tämän jälkeen haastattelut analysoitiin selvittämällä toistuvat ai-
heet haastatteluissa. Haastattelut jaoteltiin näiden toistuvien aiheiden alle ja hyödyntäen kir-
jallisuuskatsauksen löydöksiä muotoiltiin luku 4. Ryhmän sisällä vertailtiin eri haastatelta-
vien kertomia asioita ja keskityttiin erityisesti useasti toistuviin teemoihin.  
3.2 Tilamoduulituottaja 
Tapaustutkimuskohteena on Parmaco, joka valmistaa ja vuokraa tilaelementtejä pääasiassa 
päiväkotien ja koulujen tarpeeseen. Parmaco valmistaa tarvittavat tilat tehdasolosuhteissa tai 
uusiokäyttää vanhoja moduuleja. Vuokrasopimus solmitaan yleensä viidestä kymmeneen 
vuoteen, jonka aikana on myös mahdollista muuttaa vuokrattujen moduulien määrää tai 
käyttötarkoitusta. Parmacon pääasiallinen asiakassegmentti on julkinen sektori, eli kunnat, 
kaupungit ja valtiovalta, Suomessa ja Ruotsissa.  
Parmaco on aiemmin valmistanut työmaaparakkeja ja laajensi vuonna 2012 toimintaansa 
yrityskauppojen avulla rakennusten vuokaraamiseen, tai kuten yritys itse sitä kutsuu, ”oikei-
den rakennusten lainaamiseen”. Parmaco on kasvattanut nopeasti vuokrattavaa rakennus-
kantaansa 30 000 neliöstä nykyiseen 100 000 neliöön. Parmaco tuottaa asiakkaidensa tarvit-
semat tilat, mutta ei ole varsinainen rakennusliike, vaan ydinosaaminen on tuotteiden eli 
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tilojen vuokraus. Vuokrausmallin ansiosta Parmaco kantaa tilojen omistamisen riskit tilaa-
jien puolesta. Tämä tarkoittaa sitä, että takuuaika kattaa rakennuksen koko olemassaoloajan 
asiakkaan näkökulmasta. 
Kuntien näkökulmasta rakennuksen vuokraaminen on riskittömämpi vaihtoehto kuin huo-
nokuntoisen rakennuksen korjaaminen tai uuden rakentaminen. Kunnille ei lainausmallilla 
jää käyttökelvotonta rakennusta omistukseensa. Lisäksi kunnan taseessa ei näy lainattu ra-
kennus, eikä se lisää kunnan talouteen uuden rakennuksen velkaa.  
3.3 Tutkimuskohteet 
Tapaustutkimuskohteiksi valittiin kolme Parmacon toimittamaa kohdetta Suomessa. Parma-
con kohteista tarkastellaan Hyvinkään sairaalaan, Kustaankartanon dementiakodin ja Lau-
ritsalan hyvinvointiaseman kohteita. Kohteet valittiin niiden erilaisten käyttötarkoitusten 
mukaan, näin saatiin tutkimukseen sairaalat, palvelutalot ja terveysasemat. Lisäksi kohteet 
sijaitsevat eri paikkakunnilla, mikä tuo monipuolisuutta haastatteluihin. Jokaisesta kohteesta 
haastateltiin käyttäjien lisäksi vähintään yhtä tilaajan edustajaa, eli kiinteistöpäällikköä, tila-
päällikköä tai arkkitehtia. 
HUS Hyvinkää 
Hyvinkään sairaala on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kuuluva aluesai-
raala, joka sijaitsee Hyvinkään kaupungissa. Hyvinkään sairaanhoitoalue palvelee Hyvin-
kään, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan alueen 190 000 asukasta. Hyvinkään 
sairaala on päivystävä synnytyssairaala, jossa on tarjolla lähes kaikkien lääketieteen erikois-
alojen palveluja. Sairaalassa on yhteispäivystys, joka tuottaa Hyvinkään kaupungin terveys-
keskuspäivystyksen ympärivuorokautisesti ja alueen muille kunnille yöpäivystyksen. Sai-
raala toimii myös opetussairaalana.  
Sairaala on rakennettu 1975 ja tällä hetkellä sitä laajennetaan ja remontoidaan. Tilojen puut-
teen takia sairaalaan on satelliittimallin mukaisesti liitetty uusia tiloja kuvien 7 ja 9 mukai-
sesti. Satelliittimallisissa vanhan rakennuksen viereen tuodaan väliaikainen rakennus, joka 
liitetään yhdysputkella vanhaan rakennukseen. Näin saadaan rakennettua lisätilaa ilman van-
han rakennuksen toiminnan häiriintymistä ja vanhan rakennuksen rakenteisiin ei tarvitse 




Kuva 7 Hyvinkään sairaalaan satelliittimallin: Parmacon toimittamat ultraäänitutkimustilat (ylhäällä 
vasemmalla) sekä Cramon toimittamat toimisto-ja vastaanottotilat (2017 Google ) 
 




Kuva 9 Tilamoduulit on liitetty vanhoihin tiloihin satelliittimallin mukaisesti (Parmaco Oy) 
Tarkastelun kohteena olevissa moduulitiloissa toimii ultraäänitutkimustilat kahdelle sono-
grafille. Tutkimustilojen yhteydessä on kaksi pukuhuonetta ja WC:tä potilaiden käyttöön, 
kuten kuvasta 9 on nähtävissä. Tilat on rakennettu 2012 ja ne koostuvat viidestä tilaelemen-
tistä, bruttoalaltaan 164.9 neliömetriä. Lisäksi HUS Hyvinkään kampuksella on toisen toi-
mittajan toimistoparakkeja sairaalan väistötiloina. Myös näiden tilojen käyttäjiä haastateltiin 
(N7 ja N8). Kuvassa 8 on nähtävissä molempien tilamoduulien julkisivuja. 
Kustaankartanon hoivakoti 
Kustaankartanon palvelukeskus on Oulunkylässä, Pohjois-Helsingissä. Alue koostuu yhdes-
tätoista talosta, joissa on vanhainkotiosastoja ja muita palvelutiloja. Kustaankartanossa hoi-
detaan myös dementiaa sairastavia. Lisäksi alueella on tiloja lyhytaikaista kuntoutusta tar-
vitseville vanhuksille tiloja. Palvelukeskus sisältää runsaasti erilaisia palveluja, joihin voivat 
myös lähiseudulla asuvat ikääntyneet osallistua.  
Kustaankartano aloitti toimintansa jo vuona 1953 ja oli aikoinaan Suomen suurin vanhain-
koti. Helsingin kaupunki on kehittänyt Kustaankartanon aluetta koko sen olemassa olon ajan. 
Alun perin alueella asui runsaasti sotaveteraaneja, mutta aluetta kehitettiin huonokuntoisten 
vanhusten hoivakodiksi 1970-luvulla. Dementia ja psykogeriatrinen osasto perustettiin 
1990-luvulla. (Saloranta 2012) 
Alueen talot sulkevat sisäänsä puistomaisen alueen, jossa asukkaat pääsevät ulkoilemaan 
luonnon helmaan. Tämän puistoalueen keskelle sijoitettiin tilamoduulit, jotka on rakennettu 
U:n muotoisesti, jolloin ne sulkevat sisäänsä oman pihansa, kuten kuvasta 10 on nähtävissä. 
Tilamoduuleja kutsutaan paviljongiksi. Paviljonki on seissyt paikallaan 2000-luvun alku-
puolelta. Paviljongissa on toiminut useita yksiköitä niiden olemassaolon aikana ja niiden 




Kuva 10 Kustaankartanon hoitokodin alue ja paviljonki (2017 Google) 
Paviljongin sisäänkäynti on keskellä rakennusta ja sisäänkäynnin edessä suurehko eteinen 
ennen varsinaista taloa. Henkilökunnan tilat ovat heti sisäänkäynnin jälkeen ja niihin liittyy 
kaksi osastoa asukkaille. Molemmissa osastoissa on suuri ja avara yhteistila, joka sisältää 
myös tupakeittiön. Yhteistiloihin liittyy käytävä, jonka varrella asukkaiden huoneet sijaitse-
vat. 
Lauritsalan hyvinvointiasema 
Lauritsalan hyvinvointiasema sijaitsee Lappeenrannan kaupungin Lauritsalan kaupungin-
osassa. Uudet tilat tarvittiin vanhojen tilojen sisäilmaongelmien takia. Tilat valmistuivat 
vuoden 2015 lopussa, jonka jälkeen nykymuotoinen toiminta alkoi. Tilojen sijainti oli hy-





Kuva 11 Lauritsalan hyvinvointiasema (Parmaco Oy) 
Tiloissa on neuvola, kotihoidon tilat ja hyvinvointiasema. Kotihoidon henkilökunta käy ni-
mensä mukaisesti ihmisten luona, eli tilantarve heidän työntekijämääränsä nähden on pieni. 
Neuvolassa on seitsemän vastaanottohuonetta ja yksi vastaanottohuone on muutettu odotus-
tilaksi. Hyvinvointikeskus sisältää palveluohjan ja hoitajan, jotka työskentelevät parina, 
kaksi perheohjaajaa, kaksi muistikoordinaattoria, neljä terveydenhoitajaa ja kaksi lääkäriä. 
Monet työntekijöistä toimivat tiloissa vain osan viikosta ja osan toisessa työpiisteessä. Ti-
loissa toimii kotihoitajien keskus, jossa aloittavat ja lopettavat vuoronsa ja tekevät paperi-
työt. Heitä on noin viisikymmentä, mutta he toimivat vuoroissa, eivätkä käytä tiloja paljoa 
vuoronsa aikana. Hyvinvointiasemalla on yhteiset tilat henkilökunnalle, eli kaikkien kolmen 
osaston työntekijät käyttävät samoja sosiaalitiloja. Asemalle rakennettiin myös yhteinen 
neuvottelutila, joka on myös kuntalaisten ja yhdistysten käytettävissä. Kuvassa 11 on nähtä-
vissä tilamoduulin julkisivu ja kuvassa 12 tilaratkaisut.  
 




Tuloksia tarkastellaan kolmesta eri näkökulmasta. Seuraavissa alakappaleissa käsitellään 
ensin tuottaja-, sitten käyttäjä- ja sen jälkeen tilaajanäkökulmaa. Viimeisessä alakappaleessa 
on yhteenveto eri näkökulmista.  
4.1 Tuottajanäkökulma 
Tuottajahaastatteluissa selvitettiin tilamoduulien ominaisuuksia ja tuottajan liiketoiminta-
mallia. Haastatteluissa selvitettiin yrityksen suunnitteluprosessi ja miten suunnitteluun in-
tegroidaan tilaaja ja käyttäjät. Haastatteluissa pyrittiin selvittämään käytäntöjä esimerkkien 
kautta.  
4.1.1 Esivalmistus ja kuljetus 
Tilamoduulit ovat valmiita siivuja rakennuksesta, jotka tuotetaan tehtaassa ja yhdistetään 
työmaalla toisiinsa. Nämä siivut ovat täysin valmiita, eli vesikatot, julkisivut ja sisätilat on 
tehty valmiiksi asti. Moduuleihin on valmiiksi asennettu kattoturvatuotteet, pellitykset, il-
mastoinnit, putkitukset, sähköistykset ja varusteet. Ainoastaan viipaleiden saumoihin osuvia 
pintoja tai varusteita ei voida asentaa ennen kuin moduulit ovat lopullisessa paikassaan. Tuo-
tannossa pyritään välttämään suunnittelemasta mitään varusteita tai laitteita moduulien sau-
moihin. Työmaalla talotekniset järjestelmät liitetään moduulien välillä toisiinsa kiinni.  
Tilamoduulien fyysisten mittojen rajoitukset tulevat siitä tuotantolaitoksesta, jossa tilamo-
duulit tehdään. Parmaco tuottaa tilamoduuleja, joiden pohjamitat ovat tavallisesti joko 10,8 
metriä ja 3,9 metriä tai 15,3 metriä ja 3,9 metriä. Suurimmillaan moduulit voivat olla 15,5 
metriä ja 4,6 metriä. Näin suuria moduuleja ei kuitenkaan valmisteta kuin poikkeustapauk-
sissa. Tilamoduulien suurin mahdollinen korkeus on 5,6 tai 5,9 metriä, tuotantolaitoksesta 
riippuen. Vesikatto vie tilaa, mutta tarvittaessa sen voi tuottaa omana moduulinaan. Kohteen 
sijainti voi asettaa rajoituksia korkeudelle tai muille moduulin dimensioille, koska moduulit 
kuljetetaan aina kohteeseen maanteitse. Esimerkiksi Ruotsissa maantiekuljetusten maksimi-
korkeus on Suomea matalampi. 
Jokaisessa moduulissa eli ”viipaleessa”, on kantavat ja jäykistävät rakenteet. Jäykistävät ra-
kenteet näkyvät käyttäjälle lähinnä seininä tai seinänpätkinä. Näitä seiniä ei voi poistaa, mikä 
asettaa jonkin verran rajoituksia moduulien sisältämille tiloille. Suuret avoimet tilat, kuten 
liikuntahallit, eivät ole mahdollisia tilamoduuleja käytettäessä. Tavanomainen huonekor-
keus tilamoduuleissa on sama kuin muussa rakentamisessa. Painavat pistekuormat ovat 
yleensä toteutettavissa rakenteita vahvistamalla tai jakamalla kuormia muutoin.  
Ympäristötehokkuus on moduulirakentamisessa hyvä. Jätteen kierrätysprosentit ovat parem-
pia kuin paikallarakentamisessa, sillä moduulit rakennetaan tehtaassa jossa jätteiden lajittelu 
ja kierrätys on toteutettu oikeaoppisesti.  
4.1.2 Tekniset ratkaisut 
Tilamoduuleissa käytetään lämmitysmuotona enimmäkseen vesikiertoista lämmitysjärjes-
telmää tiukentuneiden energiasäännösten takia. Vesikierto voi olla joko radiaattoreiden tai 
lattialämmityksen kautta. Kiertoveden lämmitys voi tapahtua kauko- tai maalämmön avulla. 
Jos näitä ei ole kohteessa saatavilla, voidaan lämmitys järjestää esimerkiksi pellettikattilan 
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avulla. Konehuoneet suunnitellaan niin suuriksi, että sen koko ei vaikuta käytettävään läm-
mitysmuotoon. Ilmanvaihtoratkaisut toteutetaan yleensä koneellisesti, joko keskitetysti tai 
hajautetusti. Yhdistelmät ovat myös mahdollisia, eli joillain osastoilla voi olla oma ilman-
vaihtojärjestelmänsä ja yksittäisillä tiloilla omansa.  Muut tekniset järjestelmät ovat myös 
mahdollisia, tavanomaisimpana hälytysjärjestelmät. Taloautomaatio on myös mahdollista. 
Tuottajahaastatteluiden perusteella tilamoduulit eivät eroa mitenkään teknisten järjestelmien 
vaatimusten osalta kiinteistä rakennuksista. 
Tilamoduulien tulee olla aina maasta irti, jotta alapohjan tuuletus toimii. Tämä vaikuttaa 
esteettömyyteen ja näkyy pyörätuoliluiskien tarpeena. Useampia kerroksia tiloja tehdessä 
tulee ottaa huomioon siirtyminen kerrosten välillä. Tämä on tarvittaessa mahdollista rat-
kaista hisseillä tai nostimilla. Sisätilojen esteettömyys onnistuu tarpeeksi suurilla käytävä- 
ja ovileveyksillä. Moduuleissa ei ole korkoeroja, märkätilat ja muut erikoistilojen pinnat ovat 
samassa tasossa muiden lattiapintojen kanssa. Moduulien väliset liitokset lattioiden osalta 
hoidetaan tavallisesti eritasolistoilla, mutta tarvittaessa on mahdollista tehdä täysin tasainen 
lattia matottamalla moduulien saumat työmaalla.  
Tilamoduuliratkaisu sopii hyvin paikkoihin, jossa on runsaasti avointa tilaa. Tilamoduuleista 
voidaan rakentaa enintään kaksikerroksisia taloja, eli siellä missä tonttimaasta on pulaa tila-
moduulit vievät usein kohtuuttoman paljon tilaa. Tuottajien mukaan he eivät kuitenkaan ole 
koskaan edes saaneet tarjouspyyntöä korkeammista rakennuksista.  
Tilamoduulien energiatehokkuus on yleisesti ottaen parempi kuin kiinteissä rakennuksissa, 
mutta tämä johtuu pääasiassa tilamoduulien luonteesta. Tilamoduulit ovat yleensä suunni-
teltu tiiviimmiksi ja niissä on vähemmän energiankulutusta lisääviä arkkitehtonisia ratkai-
suja, kuten lasiseiniä. 
4.1.3 Räätälöinti 
Tilamoduulit voidaan teoriassa räätälöidä täysin asiakkaan tarpeisiin sopiviksi. Asiakas voi 
tuottaa omat arkkitehti-, LVI- ja sähkösuunnitelmansa aivan kuten perinteisessä rakentami-
sessa. Tämä ei kuitenkaan ole kustannustehokasta, sillä tilamoduulit täytyy kuitenkin tuo-
tantovaiheessa suunnitella uudestaan niiden moduuliluonteen takia. Asiakkaan kannattaakin 
tarjota suunnittelijoille reunaehdot, jotka tuotteen on täytettävä. Reunaehdot riippuvat raken-
nettavasta kohteesta, käyttötarkoituksesta ja käyttäjämäärästä. Reunaehdot sisältävät usein 
myös materiaalivalintoja, kalusteita ja muita tekijöitä tilojen käytettävyyteen ja viihtyisyy-
teen liittyen. Vaihtoehtoisesti asiakas voi tilata moduulirakennuksen hyvinkin vapaamuotoi-
sesti, esimerkiksi ”koulu sadalle oppilaalle”. Tarjouspyyntövaihe on kuitenkin asiakkaan 
kannalta hankkeen tärkein vaihe, sillä siinä vaiheessa asiakas pääse vaikuttamaan lopulliseen 
tuotteeseen ja kertomaan minkälaisia ominaisuuksia he tiloilta vaativat. 
Tavanomaisia räätälöinti- tai muutostöitä ovat kalusteet ja tekniset järjestelmät, kuten häly-
tysjärjestelmät. Erikoisempia tai harvinaisempia tiloja tehdään tilauksen mukaan. Julkisivuja 
ei juurikaan muuteta, sillä tilat ovat väliaikaisia ja tilaajat haluavat harvoin maksaa ylimää-
räistä väliaikaisten rakennusten julkisivuista. Julkisivujen muutokset koostuvat lähinnä maa-
laustöistä.  
Tilamoduulien julkisivuissa on rajoituksia. Tilamoduuleista tulee helposti massiivisen ja 
monotonisen näköisiä, mutta suunnitteluvaiheessa sitä on mahdollista muokata. Julkisivuja 
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on mahdollista porrastaa asettamalla pituudeltaan eroavia moduuleja vierekkäin. Muuttuva 
väritys on myös helppo tapa katkaista monotonisen julkisivun vaikutelma.  
4.1.4 Moduulien elinkaari 
Tilamoduulien taloudellinen poistoaika on 20 vuotta, mutta ne tehdään kestämään huomat-
tavasti pidempään. Vanhimmat yhä käytössä olevat moduulit ovat yli kolmekymmentä 
vuotta vanhoja. Moduulit on suunniteltu materiaalivalintojen, työtapojen ja jäykistysten 
avulla, niin että ne kestävät kolmekymmentä vuotta käyttöä ja neljä siirtoa kohteesta toiseen. 
Tilamoduulit eivät yleensä vaadi suuria remontteja, mutta asiakkaan tarpeiden muuttuessa 
voidaan esimerkiksi väliseinien paikkoja muuttaa.  
Tilamoduulien ominaisuuksiin kuuluu niiden uusiokäyttö. Tämä taas tarkoittaa sitä, että niitä 
ei suunnitella jokaiselle asiakkaalle alusta loppuun uudestaan. Tämä on mahdollista tuotta-
malla suuri kanta samankaltaisia tiloja, esimerkiksi Parmacon tapauksessa koulut ja päivä-
kodit. Suuren kannan avulla voidaan tarjota osa tiloista jo olemassa olevista moduuleista ja 
suunnitella ja rakentaa toinen osa.  
Tilamoduulien käyttöä koskee maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL 132/1999), aivan kuten 
muitakin rakennuksia. Joka hankkeeseen tarvitaan rakennuslupa ja siihen tarvittavat asiakir-
jat. Kohteisiin haetaan yleensä väliaikainen rakennuslupa, joka kattaa vuokra-ajan. Mikäli 
vuokrasopimus uusitaan, haetaan rakennuslupa uudestaan. Moduuleille lasketaan RMK 
D3:n mukaisesti energiatehokkuusluku, joka moduulien tulee täyttää. 
Tilamoduuleja on käytetty pääasiassa väistötiloina, jolloin tiloja tarvitaan yleensä nopeasti. 
Prosessin nopeus lähtee jo tilojen suunnitellusta. Tämä on mahdollista vakioimalla eri rat-
kaisuja ja monistamalla näitä ratkaisuja mahdollisimman paljon ja usein. Tämä ei kuitenkaan 
tarkoita sitä, että kaikki kohteet olisivat samanlaisia, vaan samoilla ratkaisuilla räätälöidään 
tiloja eri tarpeisiin. Vakiointi ei kuitenkaan ole aina ongelmatonta, sillä huomioitaessa talo-
tekniikka ja ulkoiset tekijät, kuten väritys, huomataan että pohjapiirustukseltaan samannä-
köisistä tiloista tulee lukematon määrä variaatioita. Yksilöllinen räätälöinti on myös mah-
dollista, mutta se vie ylimääräistä aikaa aivan kuten perinteisessä rakentamisessakin.  
Parmacon liiketoimintamalli asettaa jonkin verran rajoituksia tilamoduuleille. Tilojen tulee 
olla uudelleenvuokrattavia eli liian erikoisia tiloja ei kannata tuottaa, jos niille ei löydy seu-
raavaa vuokralaista. Tämä ei ole usein este, sillä lähes kaikki kalusteet ja laitteet ovat pois-
tettavissa tiloista. Rakenteelliset ratkaisut ovat tapauskohtaisia, eli esimerkiksi röntgenku-
vauksessa käytettävät lyijylevyt seinien sisässä eivät estä tilojen uusiokäyttöä vaikkapa toi-
mistotiloina, mutta ovat usein liian kalliita toteuttaa vain yhdelle asiakkaalle.. Parmaco on 
joutunut kieltäytymään hankkeista, joissa on haluttu liian erikoisia tiloja, koska tiedossa ei 
ole ollut seuraavaa sopivaa vuokralaista. 
4.2 Käyttäjänäkökulma 
Käyttäjähaastatteluissa selvitettiin, miten käyttäjiä on osallistettu tilojen suunnitteluproses-
siin ja miten käyttäjä näkee tilat käytettävyyden ja viihtyvyyden kannalta. Aineistoista nou-





Tilamoduulien sisäilmaolosuhteet tulee suunnitella tilan käyttötarkoitusten mukaan. Esimer-
kiksi hoidettaessa infektoituneita haavoja tulee tilojen ja ilman olla puhdasta. Sisäilmaolo-
suhteita ei toisaalta kannata tehdä liioitellun hyviksi, vaan suunnitella todellisen käytön ja 
tarpeen mukaan.  
Tutkimuskohteissa käyttäjät olivat tyytyväisiä sisäilman laatuun. Tämä johtunee osittain 
siitä, että suurin osa käyttäjistä oli siirtynyt tilamoduulien käyttäjiksi sisäilmaongelmaisista 
rakennuksista. Parmaco toteuttaa kohteensa sisäilmavaatimukset Rakentamismääräysko-
koelman osan D2 mukaan. Tilaajan niin edellyttäessä, Parmaco toimittaa myös sisäilma-
luokituksen S2 mukaisia tilamoduuleja.  
Vanhoissa sairaaloissa on usein ongelmia ilmanvaihdon riittävyyden kanssa. Vanhojen il-
manvaihtokoneiden kapasiteetti on ylitetty, eikä näin ollen ilmanvaihto ole riittävällä tasolla. 
Kapasiteetin ylitys johtuu toiminnan lisääntymisestä. Tämä muodostuu ongelmaksi etenkin 
kesäkuukausina, jolloin sisälämpötilat saattavat nousta tilojen käytön kannalta liian suureksi. 
Tämän lisäksi monet sairaalat ja terveyskeskukset on rakennettu aikana, jolloin käytettiin 
ilmanvaihdossa sellaisia kanavanosia, joista irtoaa pienhiukkasia sisäilmaan.  
Parmacon tuottajahaastatteluiden mukaan Parmacon toimittamissa moduuleissa ei ole ollut 
sisäilmaongelmia. Esiintyneet ongelmat ovat käyttäjien tuomista vanhoista kalusteista tai 
tekstiileistä, jotka ovat saastuneet vanhoissa tiloissa. Sisäilmaongelmat ovat hävinneet kun 
kalusteet on poistettu tiloista. 
4.2.2 Käytettävyys 
Tämän tutkimuksen haastatteluita ovat Kyrö et al. (2017) käyttäneet hyödyksi tutkiessaan 
modulaaristen sosiaali- ja terveyshuollon tilojen käytettävyyttä. Tutkimuksessa ei nähty mo-
dulaaristen ratkaisujen heikentävän tilojen käytettävyyttä, vaan ongelmaksi nähtiin kommu-
nikaation vaikeus loppukäyttäjien, tiloja hallinoivien tahojen ja tilatoimittajien välillä. On-
gelmat kommunikaatiossa voivat heikentää lopullisten tilojen käytettävyyttä.  
Tilamoduulien käyttäjät ovat kehuneet tilojen yleistä toimivuutta eli tilaratkaisuja. Haastat-
teluista selvisi, että terveydenhuollon tiloissa huoneet olivat sopivan kokoisia, mutta käytä-
vät olivat liian kapeita. Käytäväleveys vaikuttaa kaikkeen käytettävyyteen erityisesti niissä 
tiloissa, joissa potilasta joudutaan kuljettamaan paareilla tai vuoteilla. Lisäksi terveyden-
huollon tiloissa joudutaan toisinaan kuljettamattaan suurikokoisia laitteita ja välineitä, kuten 
tutkimuspöytiä. Mikäli siis tiloissa halutaan näin tehdä, tulee käytävien olla tarpeeksi leveitä 
ja tyhjiä ylimääräisestä tavarasta. Oviaukkojen tulee olla myös näillä reiteillä riittävän väljät. 
Ovien aukeamissuunta on merkittävä tekijä erityisesti palveluasumisessa. Rollaattoreilla lii-
kuttaessa oven tulisi aueta sellaiseen suuntaan, ettei se ole liikkujan edessä.  
Terveydenhoidossa tarvitaan useampia sisäänkäyntejä ja aulatiloja, jos hoidetaan tartunta-
riskisiä potilaita. Esimerkiksi neuvolalla tulee oma sisäänkäyntinsä ja odotustilansa erotet-
tuna, jos samassa rakennuksessa hoidetaan sairaita ihmisiä.  
Sairaalamaailmassa, ja terveydenhuollon tiloissa ylipäätään, käytetään paljon niin kertakäyt-
töisiä kuin uudelleenkäytettävää sairaalatarvikkeita. Tämä tarkoittaa logistisia virtoja varas-
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toista hoitopaikoille. Nykyinen suuntaus keskusvarastoihin on vähentänyt varastoinnin tar-
vetta itse hoitolaitoksissa. Tämä on puolestaan johtanut varastojen käytön muuttamiseen 
muihin tarkoituksiin. Lisäksi hoitolaitoksissa hoidettavien potilaiden määrän lisääntymisen 
yhteydessä varastoja on muutettu hoitohuoneiksi. Näin ollen, varastointitilan puutteen takia, 
joudutaan päivittäin hoidoissa tarvittavia välineitä ja tarvikkeita säilyttämään käytävillä. 
Käyttäjän kokivat tämän suureksi ongelmaksi kaikissa haastattelukohteissa. 
Tilojen tulee olla potilaille selkeitä tai ainakin opasteiden tulee olla selkeitä. Etenkin suurissa 
ja vanhoissa kohteissa voi olla vaikea suunnistaa, mikä luonnollisesti heikentää tilojen käy-
tettävyyttä. Jos tilamoduuleja käytetään satelliittimallin mukaisesti, tilat voivat sijaita kau-
kana pääsisäänkäynnistä. Tällöin tulee potilaat tulee opastaa paikalle joko kädestä pitäen tai 
esimerkiksi lattiaan maalattua viivaa pitkin.  
Tilojen koko vaikuttaa suoraan tilojen käytettävyyteen. Tilojen käyttäjän kannalta paras ti-
lanne ovat mahdollisimman väljät tilat, mutta kuitenkin niin että merkittävä osa työajasta ei 
kulu liikkumiseen tilasta toiseen. Käytännössä suuret tilat eivät yleensä ole mahdollisia, sillä 
terveydenhuollossa ollaan tarkkoja tilatehokkuudesta. Kustannustehokkuus aiheuttaa hel-
posti tilanpuutetta. Merkittävin tekijä tilojen käytettävyyteen tulee siis jo suunnitteluvai-
heessa.  
Tilatehokkuus on subjektiivinen käsite. Teoriassa kaikkein tilatehokkain tila on pienin mah-
dollinen tila, joka kuitenkin täyttää tilan käytölle asetetut tarpeet. Käytännössä se tila mikä 
on jonkun mielestä juuri sopivan kokoinen, on toisen mielestä liian suuri tai pieni. Tämä on 
osittain myös maantieteellisesti sidonnaista, eli väkimäärältään suuremmissa kunnissa on 
totuttu pienempiin tiloihin. 
Käytettävien sähkölaitteiden määrä on jatkuvasti kasvanut ja kasvanut tarve lisää pistorasi-
oiden tarvetta. Mikäli rasioita on liian vähän, käytetään jatkojohtoja, jotka ovat turvallisuus-
riki kompastumisen ja puhtauden kannalta. Tilat tulee siis varustaa tarpeeksi suurella mää-
rällä rasioita ja nykyinen suuntaus on ollut sähkökoteloihin, mikä mahdollistaa sähköjohto-
jen ja muiden kaapeleiden lisäämisen ilman rakenteiden rikkomista.  
Tiloja pyritään tekemään muuntojoustavaksi huomioimalla mahdollisia tulevaisuuden käyt-
tötarkoituksia varauksilla LVISA-järjestelmiin. Valitettavasti kaikkea ei voi huomioida, sillä 
kukaan ei tiedä mitä tulevaisuudessa terveydenhuollon tiloilta tullaan vaatimaan.  
Monet tilat ovat myös muuntojoustavia pelkästään kalusteita muuttamalla. Tämän kaltainen 
muuntojoustavuus, tarkemmin monikäyttöisyys, on halpa ja nopea tapa muuttaa tilojen käyt-
tötarkoitusta. Monikäyttöisyydessäkin on kuitenkin rajoituksensa, sillä tilojen koko ei 
muutu, eikä esimerkiksi LVI- järjestelmät kyseisessä tilassa muutu.  
Tilojen käyttöä säätelee rakenteiden ääneneristävyys. Osassa tutkittavia tiloissa ääneneristä-
vyys oli kohtuullinen. Käytäviltä ja viereisistä huoneista kuuluneet äänet eivät juurikaan häi-
rinneet käyttäjiä, mutta olivat erottuvia. Hyvinkään sairaalan ultraäänitiloissa äänieristys oli 
hoidettu todella hyvin, eikä ääni kulkeutunut tiloista toisiin.   
4.2.3 Viihtyvyys 
Tilamoduulien nykyaikaisuus on yksi tekijöistä, jotka vaikuttavat tilamoduulien viihtyvyy-
teen. Huonekorkeus on yleensä kolme metriä, tilat ovat valoisia, talotekniikka on uutta ja 
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moduuleissa on hyvä sisäilma. Tilamoduulit ovat myös tiiviitä, eikä vetoa esiinny. Tämä on 
hyvin yleinen harhaluulo tilaajien ja käyttäjien keskuudessa. Moduulit ovat viimeisteltyjä, 
mikä lisää käyttäjien viihtyisyyden tuntua. Moduulit tuntuvat oikealta rakennukselta, eikä 
keskeneräisyyden tai väliaikaisuuden tuntua synny samalla tapaa kuin väistötilatoiminnassa 
usein esiintyy. Tilamoduuleista myös huokuu uutuuden tuntu, sillä aina uudelle käyttäjälle 
tullessa ne ovat joko täysin uusia tai kunnostettu edellisen käyttäjän jälkeen.  
Viihtyisyyden kannalta kaikissa tiloissa tulisi olla ikkunat. Tämä ei aina ole mahdollista, 
mutta siihen tulisi pyrkiä. Ikkunattomuus vaivaa erityisesti odotustiloja. Näissä tiloissa ei 
yleensä olla pitkään, mutta ne vaikuttavat potilaan kokemukseen hoidosta. Valaistus yli-
päänsä on tärkeässä roolissa. Tilojen tulee olla tarpeeksi valoisia etenkin työn suorittamisen 
kannalta, mutta valaistukselta vaikutetaan myös suuresti tilojen viihtyvyyteen. Erityisesti 
luonnonvaloa kannattaa hyödyntää aina kun vain on mahdollista. 
Käytettävien kalusteiden ja tekstiilien tulee olla puhdistettavissa kaikissa kohteissa joissa 
potilaita tai asiakkaita hoidetaan. Puu on materiaalina hyvä, sillä se lisää kodikkuuden tuntua 
ja on suhteellisen helposti desinfioitavissa. Myös odotustilojen tulee olla helposti puhdistet-
tavissa. Tämä tarkoittaa sitä, ettei tiloihin voi sijoittaa vaikeasti puhdistettavia esineitä, kuten 
tekstiilejä. Lisäksi allergisia reaktiota aiheuttavia kasveja ei voi sijoittaa odotustiloihin.   
Tilat suunnitellaan tavallisesti käytettävyyttä ajatellen, mutta viihtyisyys unohtuu helposti. 
Tämä pätee erityisesti siirtokelpoisissa tiloissa, joita ei aiota pitää pitkään. Näissä tiloissa 
helposti ajatellaan, että sisustukseen ei kannata sijoittaa rahaa, koska ne ovat suhteellisen 
vähän aikaa käytössä. Kuitenkin tilat voidaan vuokrata jopa kymmeneksi vuodeksi.  
Väreillä voidaan vähentää sairaalamaisuuden tuntua, mutta käytetyistä väreistä oltiin montaa 
mieltä. Haastatellut pitivät kyllä tehosteseinistä, mutta eivät olleet aina käytetystä vä-
risävystä yhtä mieltä.  
Palveluasumisessa liiallinen tavaramäärä etenkin kulkuväylillä heikentää viihtyvyyttä. Käy-
tävillä säilytetään usein tavaraa, kuten nostimia, jolle ei ole mitään varastointipaikkaa. Näille 
tavaroille tulisi varata oma säilytyshuoneensa läheltä. Palveluasumisessa yhteistilojen tulee 
olla kotoisat ja tilavat. Haastateltavien mukaan olisi hyvä jos yhteistiloista löytyisi isomman 
olohuoneen lisäksi jokin yksityisempi nurkkaus, jossa hoidettava voi olla omassa rauhassa. 
Olohuoneen on hyvä olla yhteydessä tupakeittiöön, jotta hoitajat voivat ruokaa valmistelles-
saan samalla tarkkailla ja avustaa hoidettavia.  
Tilojen viihtyisyyteen vaikuttaa suuresti tilojen lämpötilojen muutokset. Huonoimmillaan 
tilat ovat kylmät talvella ja kuumat kesällä. Ulkolämpötilan muuttuessa nopeasti, talotekniset 
järjestelmät eivät välttämättä pysy perässä.  
Tutkimuskohteina olleet tilamoduulit ovat hyvin pitkälti oikeiden rakennusten näköisiä, ei-
vätkä tiloissa vierailevat usein edes huomaa, että kyse on siirtokelpoisista tiloista. Näin ollen 
voidaan sanoa, että tilat ovat ainakin yhtä viihtyisiä kuin tavanomaiset terveydenhuollon ti-
lat.  
Kustaankartanon hoivakodissa siirtokelpoiset tilat oli sijoitettu puistomaisen alueen kes-
kelle. Tämä lisäsi tilojen viihtyvyyttä parantamalla näkymiä ulos ja mahdollistamalla viih-
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tyisät ulkotilat. Valitettavasti ulko-ovia jouduttiin pitämään lukossa muistisairaiden asukkai-
den turvallisuuden takia. Haastateltavat toivoivat mahdollisuutta pitää ovia avoimina, mikä 
lisäisi vanhusten itsemääräämisoikeutta. Tämä onnistui tilamoduulien keskelle aidatulla si-
säpihalla. Muilla alueilla ulkoilu oli mahdollista vain hoitajien valvonnassa. 
4.2.4 Turvallisuus 
Tehdessä sosiaali- ja terveydenhuolloin tiloista kaksikerroksisia tai korkeampia, kerrosten 
välillä siirtyminen vaikuttaa paloturvallisuuteen. Potilaan tulee olla kykeneväinen itse tai 
autettuna siirtymään kerrosten välillä. Jos poistumistienä käytetään esimerkiksi kierrepor-
taita, tämä rajaa pois monta mahdollista käyttötarkoitusta. Yksikerroksisia tiloja pidetään 
pääsääntöisesti käytettävimpinä ja turvallisempina kuin useampikerroksisia tiloja. Yksiker-
roksisissa tiloissa vakavien kaatumisten riski on pienempi ja hätätilanteessa niistä on hel-
pompi poistua. Tilojen tulee aina olla saavutettavissa pyörätuolilla, mikä tarkoittaa käytän-
nössä tasoerojen luiskaamista. 
Valitettavasti sosiaali- ja terveydenhuollon alalla potilas voi toisinaan olla vaarallinen hoi-
tohenkilökunnalle tai itsellensä. Vaarallisen potilaan käsittelyssä on vartija mukana, mutta 
kaikista vaarallisista potilaista ei etukäteen tiedetä heidän olevan vaarallisia. Tämän takia 
hoitajat pitävät mukanaan hälytysnappeja ja tilat varustetaan usein niin sanotulla pako-
ovella. Pako-ovesta on mahdollista siirtyä viereiseen huoneeseen. Näihin asioihin tulee kiin-
nittää erityistä huomiota käytettäessä tilamoduuleja satelliittimallin mukaisesti, sillä pienissä 
satelliiteissa ei välttämättä ole suurta joukkoa hoitohenkilökuntaa, etenkään iltaisin.  
Tiloja suunnitellessa tulee ottaa huomioon myös tietoturvariskit. Tulee suunnitella mistä po-
tilasvirrat kulkevat, onko matkan varrella paikkoja, joista jonkun potilaan tietoturva voi vaa-
rantua. Tämä riski syntyy erityisesti satelliittimallia käytettäessä, sillä reitit joudutaan mah-
dollisesti tekemään aikaisemmin vain hoitohenkilökunnan käytössä olleiden tilojen kautta. 
Kapeisiin, pitkiin käytäviin liittyvät myös ergonomiset riskit, jos joudutaan kuljettamaan po-
tilasta vuoteella käytävää pitkin, jota ei ole siihen aiemmin tarkoitettu. Erityisesti ahtaat mut-
kat ja luiskat aiheuttavat ongelmia.  
Muistisairaiden palveluasumisessa tulee tilojen olla suljetut, jotta sairas ei eksy harhaile-
maan. Lisäksi tiloissa ei saa olla ylimääräisiä kynnyksiä tai muita paikkoja, joihin vanhus 
voi kaatua.  
4.3 Tilaajanäkökulma 
Tilaajahaastatteluissa käytettiin samaa haastattelurunkoa kuin käyttäjähaastatteluissa. Kai-
kista kohteista haastateltiin vähintään yhtä tilaajapuolen edustajaa. Kustaankartanon hoiva-
kodin haastatteluista ei voitu haastatella alkuperäistä tilaajaa kohteen pitkän iän takia.  
4.3.1 Tilojen hankinta 
Perinteinen rakentaminen ei kilpaile tällä hetkellä tilamoduulien kanssa, sillä se on liian hi-
dasta tilamoduulien pääsääntöiseen käyttötarkoitukseen, eli väistötilatoimintaan. Tilojen 
haltijat käyttävät usein väistötiloina muita omistamiaan kiinteistöjä, mutta aina tämä ei ole 
mahdollista. Usein terveydenhuollon tilojen vaatimukset ovat niin tarkkoja, ettei ulkopuoli-
sesta vuokranantajalta tiloja saa ilman huomattavaa remontointia. Vuokrattavia tiloja ei 
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myöskään välttämättä ole saatavilla halutulta alueelta. Tällöin tilamoduulit ovat hyvin var-
teenotettava vaihtoehto.  
Pääsääntöisesti kaikkiin uusiin terveydenhuollon kohteisiin kerätään loppukäyttäjällä kom-
mentteja ja palautetta tilojen käytettävyyteen liittyen ennen tilojen rakentamista, yleensä jo 
tarvesuunnitteluvaiheessa. Usein tieto kulkee loppukäyttäjältä tämän esimiehelle, jolta tieto 
siirtyy edelleen tavanomaisesti tilahallintoon, josta tieto lopulta siirtyy tilojen suunnittelijalle 
ja projektinjohtajalle. Tämän ketjun tarkoituksena on karsia turhia toiveita pois, sillä loppu-
käyttäjä ei tavanomaisesti ole rakennussuunnittelun ammattilainen, eikä välttämättä omaa 
kokemusta aikaisemmista projekteista. Valitettavasti tämän käytännön mukana tulee niin sa-
nottu rikkinäinen puhelin – efekti, eli tarpeellista tietoa katoaa tai ymmärretään väärin. Toi-
saalta, tiloja ei välttämättä haluta muokata liikaa yksittäisten käyttäjien toiveiden mukaan, 
sillä tilojen käyttäjät voivat vaihtua hyvinkin nopeasti. Loppukäyttäjien osallistamisen määrä 
on siis kaksiteräinen miekka ja siinä tulee löytää sopiva tasapaino.  
Lisäksi käyttäjiä osallistutettaessa tulee ottaa huomioon ajankäyttö, eli kutsutaanko loppu-
käyttäjät esimerkiksi työmaakokouksiin, joissa keskustellaan osin loppukäyttäjien kannalta 
epäolennaisista asioista ja näin hukataan työaikaa. Tavanomaisesti työmaakokouksessa on 
suurimman ajasta äänessä projektinjohtaja tai arkkitehti ja monet käsiteltävät asiat eivät kos-
keta suurinta osaa osallistujista. 
Sairaaloiden rakennushankkeissa on tavallista tilakorttien käyttö. Käyttäjät kirjaavat ylös 
mitä tilassa tekevät ja mitä tilalta tarvitsevat. Näistä tiedoista koostetaan tilakortti johon tieto 
on tiivistetty. Muitakin tapoja on, mutta pienissä hankkeissa on tavanomaista kysyä käyttä-
jien edustajilta ja käyttää huonekortteja tai aikaisemmin hyväksi havaittuja suunnittelurat-
kaisuja hyväksi. Valitettavasti huonekortit ovat toimijakohtaisia, eikä niitä jaeta vapaasti toi-
sille toimijoille. 
Sairaalatoimialalla tilakustannukset ovat suhteessa tilojen toiminnan kustannuksiin hyvin 
vähäiset. Tätä ei usein ymmärretä, vaan rakennettaessa budjetin ylitys nähdään hyvin vaka-
vana ongelmana. Terveydenhuollon kohteissa, etenkin sairaaloissa esiintyy usein tarvetta 
lisä- ja muutostöille paremman lopputuloksen saavuttamiseksi. 
Tilamoduulien käytössä tulee huomioida, että rakennusprosessin kulussa on rakennusval-
vonta samalla tapaa mukana kuin kaikessa muussakin rakentamisessa. Rakennusvalvonnan 
suhtautumisesta tilamoduulien käyttöön saattaa vaikuttaa rakennusprosessin kulkuun. Usein 
rakennusviranomaiset ovat suopeita väistötilojen käyttöön ja luvan saaminen sujuu jouhe-
vasti. Kuitenkin koska rakennusvalvonta on kuntakohtaista, voi alueellisesti olla hyvin suu-
ria eroja. Rakennusvalvonta on joissain kohteissa vaatinut esimerkiksi muutoksia julkisivui-
hin.  
Tilamoduulit ovat tehdastekoisina ja hyvän laadunvalvonnan seurauksena erittäin hyvin teh-
tyjä. Käyttäjät kuitenkin raportoivat ongelmista erityisesti ilmanvaihdon ja lämmityksen 
kanssa. Ongelmat korjattiin vasta tilojen käyttöönoton jälkeen. Monet ongelmista olisivat 
todennäköisesti olleet korjattavissa jo rakentamisvaiheessa paremmalla laadunvalvonnalla 
tilamoduuleja pystytettäessä. Uusissa tilamoduulikohteissa vesiputket ovat toisinaan jääty-
neet tilamoduulin ulkopuolelta, eli viimeistä osuutta putkista ei ole ollut eristetty kunnolla. 
Lisäksi yhdessä tutkimuskohteessa lämpöputkiston tulo ja paluu oli kytketty ristiin. Ongel-
mallista näissä tilanteissa on se, etteivät käyttäjät ja tilaajatkaan usein tiedä kenen vastuulle 
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nämä ongelmat kuuluvat. Tilamoduulitoimittaja ei toisaalta voi korjata ongelmia joiden ei 
tiedä olevan olemassa. Tämän takia asennusvaiheessa tulisi kiinnittää erityistä huomiota laa-
dunvalvontaan ja teknisten järjestelmien toimivuuteen. Lisäksi vastuukysymykset pitäisi sel-
ventää hyvissä ajoin.  
Yksi tämän hetken trendeistä on toiminnan ja tilojen standardisointi. Esimerkiksi tutkimus-
huoneista halutaan samankokoisia ja –mallisia, ja kaikista huoneista löytyvät samat tavarat 
ja välineet samasta paikasta. Tämänkaltaista suunnittelua on toteutettu esimerkiksi Kalasa-
taman sosiaali- ja terveysasemalla, jossa on samanlaisia vastaanottohuoneita noin kaksisa-
taa. Huoneet ovat tavallisia vastaanottohuoneita pienempiä, sillä niissä ei ole tarkoitus hoitaa 
kaikkia potilaita. Huoneen koko testattiin mallihuoneella, josta karsittiin kaikki ylimääräinen 
pois ilman häiriötä toimintaan. Lisäksi Kalasatamassa pyrittiin parempaan tilatehokkuuteen 
poistamalla henkilökohtaiset vastaanottohuoneet. Lääkäreillä ja hoitajilla ei siis ole henkilö-
kohtaisia huoneita, vaan he vaihtavat huonetta potilaskohtaisesti. Huoneet ovat identtisiä, 
jotta huoneenvaihto olisi mahdollisimman sujuvaa. 
4.3.2 Aikataulu 
Tilamoduulit on mahdollista saada nopeammin käyttöön tarpeen havaitsemisen jälkeen kuin 
perinteinen rakennus. Tämä on erityisen hyödyllistä tarvittaessa väistötiloja käyttäjien ter-
veyttä uhkaavissa tapauksissa, kuten sisäilmaongelmaisissa tiloissa.  
Nopea aikataulu toisaalta vähentää mahdollisuutta räätälöidä tilamoduuleja omaan käyttöön 
sopiviksi, jolloin joudutaan yleensä tyytymään tiloihin jotka täyttävät vain minimivaatimuk-
set. Tilaaja ei välttämättä ehdi tai saa kerättyä käyttäjätoiveita. Lisäksi käyttäjät ja tilaajat 
saattavat esittää muutoksia liian myöhään, eli kun tilamoduulit ovat tuotannossa tai tehty 
valmiiksi. Tämä johtuu osittain ymmärryksen puutteesta tilamoduulien tuotanto- ja asennus-
tavoista. Käyttäjät eivät näe rakennuspaikalla vielä muuta kuin perustuksia ja pohjatöitä ja 
luulevat sen vuoksi tilamoduulien olevan suunnitteluvaiheessa, vaikka moduulit ovat jo tuo-
tantolinjalla. 
Rakennushanke etenee tilamoduuleja käyttämällä nopeammin kuin paikan päällä rakentaen. 
Rakennusluvan saaminen on sama prosessi kuin muussakin rakentamisessa, eli sen kestoon 
ei voi vaikuttaa. Rakennusluvan saamisen jälkeen lupakuvat täydennetään muilla suunnitel-
milla, jonka jälkeen rakentaminen voi alkaa. Valmistettaessa tavanomaisia tuotteita, kuten 
Parmacon päiväkoteja tai kouluja, suunnitelmat voivat olla valmiita tai lähes valmiita jo ra-
kennuslupaa haettaessa. Tilamoduulit valmistuvat tehtaassa samaan aikaan kun työmaalla 
kaivetaan perustuksia ja tehdään liittymät valmiiksi. Itse tilamoduulien asennus paikoilleen 
sujuu nopeasti, nopeimmillaan kohde on valmistunut viidessä päivässä. Tämän jälkeen tilat 




Kuva 13 Toteutunut aikataulu tilamoduulipäiväkoulua rakennettaessa (Parmaco Oy 2016) 
Kuvasta 13 puuttuvat alkuvaiheet, eli tilaajan tarveselvitys, hankesuunnittelu sekä tarjous-
pyyntövaihe. Nämä voivat olla yhteensä kestoltaan jopa vuosia, toisaalta ne eivät liity eri-
tysiesti tilamoduuliprojekteihin, vaan kaikkeen tilojen hankintaan. 
4.3.3 Kustannukset ja tilamoduulien matala riski 
Tilamoduulien käyttöönotosta syntyvät kustannukset vaihtelevat. Kustannukset koostuvat 
tilamoduulien vuokrasta, maa-, perustus ja pihatöistä, tontin vuokrasta, lämmityksestä, kiin-
teistönhuollosta ja vakuutuksista. Parmacon tapauksessa tilaaja voi melko vapaasti sopia 
mitä kaikkea sopimus Parmacon kanssa sisältää. Todelliset kustannukset tiloista voivat siis 
vaihdella hyvinkin runsaasti. Tilojen lainausmallissa vuokraaja ei joudu alussa maksamaan 
tilojen hankinnasta aiheutuvia alkuinvestointeja, vaan maksaa kiinteää vuokraa, johon kaikki 
kustannukset on sidottu. Mikäli tontti on edullinen tilaajalle ja mittavia pohjatöitä ei tarvitse 
tehdä, niin tilamoduulit ovat hyvin kilpailukykyinen vaihtoehto uusien tilojen rakentamiselle 
tai vanhojen kiinteistöjen mukauttamiselle uuteen käyttötarkoitukseen.  
Perustamiskustannukset vaihtelevat rakennuspaikan mukaan. Rakennettaessa koskematto-
malle maalle, joudutaan rakentamaan LVIS-liittymät ja tekemään mahdollisesti laajempia 
perustamistöitä. Mikäli tilamoduuleja käytetään väistötiloina, yksi ratkaisu on vanhojen ti-
lojen purku ja tilamoduulien pystyttäminen vanhoja liitäntöjä ja perustuksia hyväksikäyt-
täen. Toisaalta tulee huomata, että sijainti on tärkeä osa rakennusten toimivuutta. Esimer-
kiksi terveysasemien tulee sijaita sellaisessa paikassa, joka mahdollistaa käyttäjien helpon 
pääsyn kohteeseen. 
Vuokrausmalli asettaa omat haasteensa takuu- ja korjausasioihin. Tilojen loppukäyttäjälle ei 
ole välttämättä aina selvää mitkä asiat kuuluvat huoltoyhtiölle ja mitkä vuokranantajalle 
vaan kuormittaa vuokranantajaa turhilla korjauspyynnöillä. Vaihtoehtoisesti tilaaja teetättää 
huoltotöitä kolmannella taholla, vaikka ne ovat vuokrasopimuksessa kirjattu tilamoduulitoi-
mittajan velvollisuudeksi. Tietoa voi kadota myös matkan varrelle tiloja hallinnoivalle ta-
holle, jolloin vuokranantaja ei ole edes tietoinen tilojen puutteista tai vioista. Yksi mahdol-
linen ratkaisu on se että vuokranantaja käy säännöllisin väliajoin paikan päällä kuuntele-
massa sekä loppukäyttäjän että hallinoivan tahon kokemuksia, tai kerää muulla tavoin pa-
lautetta. Kommunikaation toimiessa asiakas saa nopeampaa palvelua ja ongelmanratkaisua 











Viimeistely, loppusiivous ja itselleluovutus
Käytönopastus ja tilaajalle luovutus
marraskuu joulukuutoukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu
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Tilamoduulit mahdollistavat vuokralaisilleen joustavammat tilastrategiat. Vuokralainen ei 
omista tilamoduuleja, eli vuokrakauden päätyttyä voidaan arvioida tilatarve uudestaan. Ti-
loja on myös mahdollistaa muuttaa joustavammin, tiloja voidaan pienentää, kasvattaa tai osa 
moduuleista voidaan vaihtaa. Vuokrausmallilla vuokralaisella ei ole myöskään riskiä ti-
loista, eli käyttökelvottomia tiloja ei pääse syntymään. Näin syntyvät säästöt eivät kuiten-
kaan realisoidu kirjanpitoon, eli niiden ymmärtäminen vaatii tilaajan edustajalta näkemystä 
pitkän tähtäimen suunnitelmista ja elinkaariajattelua. 
4.4 Yhteenveto haastattelutuloksista 
Tilamoduulien saamisen nopeus arvostettiin haastatteluissa korkealle, todennäköisesti koska 
kaikki kohteet olivat väistötiloja. Sisäilman laatua joko kehuttiin tai pidettiin normaalina. 
Tilojen käytettävyys vaihteli, esimerkiksi vastaanottohuoneet olivat toimintaan sopivia, 
mutta käytäviä pidettiin kaikissa kohteissa ahtaina. Tukitilojen, pääasiassa varastojen ja so-
siaalitilojen, puutetta ja pienuutta pidettiin käytettävyyttä heikentävänä tekijänä. Niin poti-
laan kuin hoitohenkilökunnan turvallisuutta painotettiin. Tilojen viihtyvyyttä ei haastatte-
luissa pidetty erityisen tärkeänä, mutta käyttäjät pitivät tiloja toimintaan sopivina. 
Haastateltu tilahallintapäällikkö pitää tilamoduuleja erinomaisina sisäilmanlaadun suhteen. 
Hänen mukaansa käyttäjiltä ei ole tullut yhtään valitusta tilamoduulien sisäilmasta. Eksoten 
sairaanhoitoalueella käytetään runsaasti tilamoduuleja, eikä niistä ole tullut juurikaan vali-
tuksia. (Haapala 2017)  
Tilaajat näkivät tilamoduulien olevan hyvä ratkaisu väistötilatoimintaan, mutteivat olleet 
ajatelleet, että tilamoduulit voisivat korvata osan kiinteästä rakennuskannasta. Tilamoduu-
leihin oltiin myös tyytyväisiä, eikä niistä haluttu luopua vuokrakauden päättyessä. Tilamo-
duuleissa ei kuitenkaan haluttu panostaa niin sanotusti toissijaisiin asioihin, kuten taiteeseen 
tai arkkitehtonisiin ratkaisuihin.  
Taulukossa 11 on esitetty tilamoduulien hyviä ja huonoja puolia perinteiseen rakentamiseen 
verrattuna. Symboleista ”++” merkitsee todella hyvää ja ”+” hyvää ominaisuutta. Vastaa-
vasti ”-” merkitsee haastetta ja ”--” merkitsee vakavaa haastetta. Merkintä ”+/-” tarkoittaa 
ettei ominaisuus ole sidottu rakennustapaan, tai ettei asialla merkitystä rakennustavan kan-
nalta.  
Taulukko 11 Tilamoduulien ominaisuudet perinteiseen rakentamiseen verrattuna  
 Tilamoduulit Perinteinen 
rakentaminen  
Energiatehokkuus ++ ++ 
Tilojen dimensioiden vapaus - ++ 
Suuret tai avoimet rakennukset -- ++ 
Julkisivujen arkkitehtoninen vapaus +/- ++ 
Täydennysrakentaminen ++ - 
Väistötilat ++ - 
Sisäilmaolosuhteet ++ +/- 
Käytettävyys + + 
Viihtyvyys - + 
Turvallisuus - +/- 
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Hankinta +/- +/- 
Aikataulu ++ - 
Elinkaarikustannukset + +/- 
Omistajuuden taakka ++ +/- 
 
Rakennusten energiatehokkuutta säädellään tarkasti, eivätkä tilamoduulit ole poikkeus. 
Energiatehokkuus uusissa rakennuksissa on yleisesti hyvä. Tilamoduulit asettavat rajoituk-
sia tilojen dimensioille, mikä estää suurten ja avoimien rakennusten tekemisen. Tällaisia ra-
joituksia ei esiinny perinteisessä rakentamisessa. Moduuliratkaisu asettaa rajoituksia julki-
sivujen arkkitehtuurille, mutta tätä ei ole yleensä nähty ongelmana. Lisäksi tilamoduulit 
muistuttavat ulkoisesti perinteisiä rakennuksia eli julkisivujen rajoituksia on vaikea nähdä 
ongelmaksi. Tilamoduulit sopivat loistavasti täydennysrakentamiseen, koska rakennustöi-
den aiheuttama häiriö ympäröiville toiminnoille on lyhytkestoisempi kuin perinteisessä ra-
kentamisessa. Tilamoduulit on niin ikään havaittu hyväksi ratkaisuksi väistötilatoimintaan. 
Perinteinen rakentaminen ei yhtä hyvin sovellu väistötilatoimintaan sen hitauden vuoksi, 
mutta mikäli väistötilat löytyvät olemassa olevasta rakennuksessa, jolle riittää pienimuotoi-
nen remontti, niin näissä tapauksissa niiden voidaan katsoa kilpailevan tilamoduulien 
kanssa. Toisin sanoen, perinteisen rakentamisen soveltuminen väistötilatoimintaan on ta-
pauskohtaista. 
Tilamoduuleissa on hyvä sisäilma, mitä ei voida perinteisestä rakentamisesta, varsinkaan 
vanhasta rakennuskannasta aina sanoa. Tilamoduulien käytettävyys lähtee suunnittelupöy-
dältä, moduuliratkaisu ei itsessään paranna tai heikennä käytettävyyttä. Tilamoduulien viih-
tyvyyteen ei haluttu panostaa rahallisesti tilojen väliaikaisuuden takia. Perinteisessä sairaa-
larakentamisessa hankkeissa on tavanomaisesti budjetti taidehankinoille, eli viihtyvyyteen 
panostetaan aktiivisemmin kuin tilamoduuliratkaisuissa. Haastateltavat kertoivat turvatto-
muuden tunteestaan työskennellessään satelliittimallin mukaisissa tilamoduuleissa. Turvat-
tomuuden tunne syntyi kun tiloissa työskenneltiin yksinään, jolloin apu oli kaukana. Perin-
teisessä rakentamisessa on mahdollista välttää tilaratkaisuja, joissa käyttäjä tuntee olevansa 
yksin.  
Tilamoduulien suurin etu on tilojen saamisen nopeus verrattuna perinteiseen rakentamiseen. 
Hankinnassa nopeus saattaa olla myös heikkous, mikäli se tapahtuu käyttäjien kuulemisen 
kustannuksella. Koska tilamoduulin lainaaminen ei vaadi alkuinvestointia, tilamoduulien 
kustannukset jäävät tarkastelussa pienemmiksi kuin uutta rakennettaessa, mikäli tiloja ei ole 
tarkoitus käyttää ikuisesti. Lainausmalli myös poistaa omistajuuden taakan ja mikäli tilan-
tarve muuttuu tai muita ongelmia esiintyy, voidaan vuokrasopimus irtisanoa. Perinteisessä 
rakentamisessa tilojen omistajuuteen liittyy taakka, eli kiinteästä omaisuudesta ei välttämättä 
pääsekään tarvittaessa eroon. Tämä voi olla merkittävä etu tilamoduulien hyväksi etenkin 
nopeasti muuttuvalla alalla kuten sosiaali- ja terveyspalveluissa.   
Vastaaja näkivät tilamoduulien sopivan erityisesti väistötilatoimintaan, tai muutoin väliai-
kaisiksi tiloiksi. Vastaajat arvottivat erityisesti tilamoduulien nopean toimitusaikataulun kor-
kealle. Käyttötarkoituksista vastaajat näkivät tilamoduulien sopivan parhaiten toimisto- tai 
vastaanottotyöhön, koska nämä käyttötarkoitukset eivät vaadi tiloiltaan juurikaan erityisiä 
ominaisuuksia. Tutkimuskohteista yksikään ei sisältänyt vaativaa sairaalatyötä, kuten leik-
kauksia tai muita äärimmäistä puhtautta vaativia tiloja. Myös käyttäjät sulkivat vastauksis-
taan ulos tilamoduulien käytön sairaalatyöhön tai potilashoitoon. Tilaajapuolen vastauksista 
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kävi ilmi että tilamoduuliratkaisuja on kuitenkin käytetty vaativaankin sairaalatyöhön. Esi-
merkiksi Eksote-yhtymä käyttää tilaelementtiratkaisua Leiko- eli ”leikkaukseen kotoa”-
osastona. Leiko-osastolla potilas valmistellaan leikkaukseen ennen leikkaussaliin siirty-
mistä. Meilahdessa on myös käytetty aiemmin sairaalan väistötiloina paviljonkisairaalaa.  
Haastatteluissa toistuva teema oli haastateltavien yllättyminen siitä mitä kaikkea tilamoduu-
leilla on mahdollista tehdä. Tilamoduulien ei esimerkiksi nähty soveltuvan hammaslääkärien 
huoneeksi hammaslääkärin tuolin takia. Tuoli vaatii tuloveden ja viemäröinnin, mikä nähtiin 
sopimattomana tilamoduuliin, vaikka kohde onnistuttiin toteuttamaan ongelmitta. Tilamo-
duulien nähtiin usein olevan valmiiksi niin vakioituja, ettei niissä voisi tehdä muuta kuin 
yksinkertaista toimistotyötä.  
Osa vastaajista ei nähnyt esteitä tilamoduulien käytölle, tilamoduulien nähtiin sopivan ”vä-
hän kaikkeen” ja ”moneen”. Yksi vastaajista näki tilamoduuleissa puutetta kodinomaisuu-
dessa, eikä näin ollen nähnyt tilamoduulien soveltuvan palveluasumiseen. Kustaankartanon 
hoitokodin haastatteluiden perusteella tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. 
Tilamoduulien ei nähty sopivan suuriin ratkaisuihin, vaan toimivan enemmän pieninä yksik-
köinä. Tämän nähtiin asettavan rajoitteita tilamoduulien käytölle turvallisuusnäkökulmasta, 
sillä pienessä yksikössä yksin jäädessä apu jää kauas.  
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5 Muuntojoustava tilamoduulikonsepti sosiaali- ja tervey-
denhuollon tarpeisiin 
Tässä luvussa esitellään ehdotus tilamoduulikonseptista joka kohdeyrityksen lähtökohdat 
huomioiden soveltuisi sosiaali- ja terveydenhuollon tilaratkaisuihin. Luvussa yhdistetään 
kirjallisuuskatsauksen ja empiirisen tutkimuksen löydöksiä. Lisäksi lähtökohdaksi otetaan 
kohdeyrityksen nykyisten lähinnä kouluihin ja päiväkoteihin suunniteltujen moduulien 
muunneltavuus sosiaali- ja terveyspalveluiden tiloiksi. 
5.1 Tilamoduulin suunnittelun lähtökohdat 
Tutkimuskohteena olleen Parmacon tilamoduulit on suunniteltu muuntojoustaviksi tilamo-
duuleja lisäämällä, poistamalla tai vaihtamalla. Schmidt et al. (2010) mukaan tämä on kor-
kein muuntojoustavuuden taso. Tilamoduulit on suunniteltu alun perin yhteen käyttötarkoi-
tukseen, oli se sitten koulu, päiväkoti tai toimisto. Tämä on toiminut hyvin, eikä Parmacolle 
ole jäänyt ylimääräisä tiloja sen takia, ettei kukaan olisi halunnut vuokrata niitä. Nykyinen 
muutos koulujen opetussuunnitelmissa sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus kuiten-
kin tarkoittavat, etteivät vanhat tilaratkaisut välttämättä tulevaisuudessa ole tarkoituksen mu-
kaisia. Näin ollen olisi hyvä, jos tilamoduulit olisivat helposti muunneltavissa käyttötarkoi-
tuksesta toiseen. Schmidt et al. (2010) luokituksen mukaisesti varaudutaan rakennuksen 
käyttötarkoituksen muutoksiin.  
Lähtökohdaksi suunnittelulle otetaan tilamoduulien välinen rajapinta. Seinien jatkuminen 
moduulien välillä näkyy Parmacon nykyisessä tuotannossa tilamoduulien vakioidulla koolla. 
Seinät kulkevat siis samassa linjassa tilamoduulien välillä. Toinen rajapinta on talotekniikka. 
Yksinkertaisinta on minimoida tilamoduulien väliset tekniset linjat luomalla tilamoduulien 
läpikulkeva päätalotekniikkalinja, joka on aina samassa kohtaa tilamoduulia. Tähän linjaan 
yhdistyvät moduulin sisällä oleva tekniikka.  
Koska lähtökohtana ovat sosiaali- ja terveyspalveluiden tilat, tulee moduuleissa olla riittävän 
leveät käytävät. Näin ollen luonnollinen sijainti tekniikkalinjoille on viedä talotekniikka 
käytävän katossa, lasketun alakaton päällä. Tämä nostaa moduulin korkeutta hieman, mutta 
moduulin maksimikorkeudeksi luvussa 4.1.1 mainittiin 5,6 tai 5,9 metriä eli moduuli on silti 
toteutettavissa. Taloteknisistä järjestelmistä linjassa voi kulkea käyttövesi, lämmitysjärjes-
telmän vesi, ilmanvaihdon tulo- ja poistoputket sekä sähköhyllyt. Ainoastaan viemäröinnin 
pitää kulkea alapohjassa. Viemäröinti vaatii toimiakseen kallistuksen eli se ei ole samassa 
korkeudessa tilamoduulien välillä. Helpoin ratkaisu on rakentaa pääviemäri paikan päällä, 
johon yhdistyy tilamoduulien sisälle rakennettu viemäröinti. Tämä vaatii joko varauksen 
alapohjan rakenteissa tai viemärin sijoittamista alapohjan alapuolelle. Viemäröinti tulee 
siinä tapauksessa eristää sen jäätymisen estämiseksi.  
5.2 Muunneltava tilamoduuli 
Ideana on mahdollistaa joustavat tilaratkaisut tilojen kokoa muuttamalla. Tilamoduuleissa 
on keveitä väliseiniä, jotka on helppo poistaa tai tarvittaessa lisätä. Päätyseinät, eli ulkoseinät 
ja keskellä kulkevan käytävän seinät ovat kiinteitä. Näitä seiniä kohtisuoraan olevat seinät 
rakennettaisiin kiinteiden seinien jälkeen, eikä niihin sijoitettaisi sähköjohtoja tai muita jär-
jestelmiä. Näin nämä kohtisuorat seinät olisivat helposti lisättävissä tai poistettavissa.  
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Kohtisuorat seinät voidaan sijoittaa noin metrin levyiselle vyöhykkeelle kussakin tilamo-
duulissa. Tämä mahdollistaa joustavammat tilojen koon muutokset. Tälle vyöhykkeelle ei 
saa sijoittaa mitään mikä haittaa seinien siirtämistä. Merkittävin elementti on tässä tapauk-
sessa ikkunat. Kuvassa 14 on esitetty yksittäinen tilamoduuli. Kuvassa näkyvät vaakasuorat 
seinät ovat keveitä väliseiniä, joiden paikka ei ole sidottu rakenteellisesti.  
 
Kuva 14 Yksittäinen tilamoduuli, joka sisältää kaksi huonetta, jotka ovat yhdistettävissä viereisten 
moduulien huoneisiin 
Näitä moduuleja peräkkäin yhdistämällä luodaan tarvittavat tilat. Ongelmaksi muodostuu 
päätyseinien puute. Tavanomainen ratkaisu Parmacolla on ollut päätyseinän liittäminen 
osaksi viimeistä elementtiä, mutta näin ei välttämättä tarvitse olla. Päätyseinä voidaan tuot-
taa erillisenä ja sen kiinnitys reunimmaiseen tilamoduuliin tapahtuisi esimerkiksi mekaani-
sesti ruuvaamalla.  
Näin tehty tila muodostaa yhden pitkän käytävän, jonka molemmilla puolilla on huoneita. 
Haasteena on aula- ja eteistilojen puute. Lisäksi pelkkä yksittäinen käytävä ei tunnu oikealta 
rakennukselta, vaan enemmänkin parakilta. Tämä ongelma voidaan ratkaista tilamoduu-
leilla, jotka muodostavat niin sanotun keskuksen. Tämä sisältäisi pääsisäänkäynnin ja sen 
yhteydessä aulan, sekä vastaanottotilat tai eteisen joka voi vaihdella rakennuksen käyttötar-
koituksen mukaan. Tämä keskusmoduuli tarjoaisi mahdollisuuden liittää molemmille puo-
lille käytävät. Kuvassa 15 on esitetty tyhjä keskusmoduuli, mutta siihen on mahdollista si-
joittaa aulatiloille tarpeellisia tiloja, kuten vastaanotto- ja wc-tiloja tai vaihtoehtoisesti hen-
kilökunnan sosiaalitiloja.  
 
Kuva 15 Keskusmoduuli, johon on liitetty kaksi käytävää 
5.3 Varaukset 
Käytävämoduuleihin sijoitetaan varaukset toiminnan muuttumista varten. Tämä tarkoittaa, 
sitä että jokaiseen huoneeseen tehdään varaus vesipisteelle ja mahdollisuudelle sijoittaa ti-
loihin märkätiloja. Tämä onnistuu sijoittamalla vesijohdot käytävän seinän sisään ja lisää-
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mällä viemäröinnin mahdollisuus lattiaan. Märkätilojen tekeminen tiloihin, jotka eivät si-
sällä märkätiloja vaatii syvennyksen lattiaan, jotta kallistukset voidaan tehdä määräysten 
mukaisesti. Mikäli syvennystä ei ole, nousee märkätilojen lopullisen pinnan korkeus korke-
ammalle kuin muissa tiloissa. Mahdollinen ratkaisu tälle on alapohjaa rakennettaessa lisätä 
viiden senttimetrin paksuinen koolaus alapohjan kantavan puurungon päälle. Tämä nopeut-
taa ja helpottaa syvennyksen tekemistä, sillä koolaukset on helppo poistaa halutulta alueelta. 
Märkätiloihin tulee myös lisätä ilmanvaihdon poistokanava, jotta ilmanvirtaus puhtaimmista 
tiloista likaisempiin toimii oikein.  
Ilmanvaihto on merkittävä tekijä tiloja muutettaessa uuteen käyttötarkoitukseen. Mikäli ti-
loissa on aiemmin työskennellyt vain muutama henkilö ja se muutetaan esimerkiksi avo-
konttoriksi, todennäköisesti ilmanvaihdon kapasiteetti ei ole riittävä. Ilmanvaihtokoneen 
säätäminen tehokkaammaksi ei ole hyvä vaihtoehto, sillä se lisää muiden tilojen ilmanvaih-
toa liikaa. Yksi ratkaisu on tilaan tulevan ilmanvaihtokanavan kasvattaminen suuremmaksi 
päälinjasta. Tällöin käytettyjen liitoskappaleiden tulee olla sellaisia, että ne ovat helposti 
vaihdettavissa. Lisäksi muiden tilojen päätelaitteiden tulee olla säädettävissä, jotta ilman-
vaihtoa on mahdollista säätää. Ilmavaihtoa tehostettaessa tai vähennettäessä tulee huomi-
oida, että kaikkien tilojen ilmamäärät ovat tarkistettava ja säädettävä tarvittaessa uudelleen. 
Moduulin sähköistys kannattaa toteuttaa seinän pinnan päälle tulevalla sähkökourulla, jotta 
moduulin sähköistyksen muutokset ovat helposti toteutettavissa. Haastatteluiden perusteella 
tämä on sosiaali- ja terveydenhuollon kohteissa yleinen tapa, koska tilojen toiminta muuttuu 
usein. 
Tekniikkatilaan kannattaa mahdollisuuksien mukaan jättää väljyyttä, jotta sinne voidaan li-
sätä jälkikäteen linjoja esimerkiksi kaasulle. Tämä toteutuu 2,4 metrin käytävänleveydellä. 
Kuvassa 16 on esitetty tilamoduulin tekniikkalinjoille mahdollinen sijoitus.  
 
Kuva 16 Tilamoduulin tekniikkalinjat. Kuvassa on esitetty lämpölinjat punaisella, sähkö vaaleansini-
sellä, ilmastointi vaaleanvihreällä ja käyttövesi tummansinisellä. 
5.4 Käyttötarkoitukset ja mitoitukset 
Tilamoduuleilla on lukuisia mahdollisia käyttökohteita. Haastatteluissa mainittiin tilamo-
duuleille sopivaksi käyttötarkoitukseksi toimisto- ja vastaanottotyö. Tämä sopii Parmacon 
liiketoimintamalliin hyvin, sillä näitä tiloja tarvitaan väistötiloiksi ja niiden muodostamat 
kokonaisuudet ovat hyvin toteutettavissa. Myös palveluasuminen sopii hyvin tilamoduulien 
muodostamiin kokonaisuuksiin.  
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Lauritsalan hyvinvointiaseman vastaanottotilojen koko oli hyvä, mutta muissa tiloissa oli 
ahtautta. Käytävän leveydeksi kannattaa ottaa kirjallisuuskatsauksessa mainittu 2,4 metriä. 
Näin saadaan väljyyttä tiloihin ja mahdollisuus kuljettaa potilaita potilassängyillä tai paa-
reilla. Selkeäksi puutteeksi selvisi aula- ja odotustilojen pieni koko. Käytävätilat ovat myös 
osittainen ratkaisu tähän, potilaat voivat odottaa myös käytävillä, mikäli ne ovat tarpeeksi 
tilavat. Keskusmoduulin kannattaa kuitenkin sisällyttää reilun kokoiset vastaanotto ja odo-
tustilat viihtyvyyden ja toimivuuden lisäämiseksi.  
Palvelutaloihin on mahdollista yhdistää kaksi vierekkäistä vastaanottohuonetta ja lisätä va-
rausten avulla märkätilat. Kirjallisuuden perusteella tämän kokoinen tila on juuri sopiva yh-
den hengen palveluasunnoksi. Ryhmäkodeissa vastaanottohuoneen kokoinen tila, johon on 
lisätty noin viiden neliömetrin kokoiset wc-tilat on mitoitukseltaan sopiva.  
Parmacon nykyinen koulurakennuskanta muokkautuu huonosti vastaanottotiloiksi suuren 
runkosyvyyden takia. Vastaanottotiloista tulisi liian kapeita ja pitkiä. Koulujen moduuleista 
saisi hyvin pienellä vaivalla avokonttoreita, ne ovat tilavia ja niissä on riittävä ilmanvaihto. 
Toinen käyttökohde ovat suuremmat tutkimushuoneet, mutta tämän kaltaisten tilojen ky-
syntä taitaa olla vähäistä. Tulee kuitenkin muistaa, että lainausmallissa tilat käyvät useam-
malla asiakkaalla elinkaarensa aikana.  
Tilamoduulin leveysmitaksi valitaan 3,9 metriä, mikä on Parmacon yleisesti käyttämä mo-
duulileveys. Moduulin pituus on 13–14 metriä seinien rakenteista riippuen. Näillä mitoilla 
muodostuu noin 17-18 m2 huoneita, jotka ovat myös kirjallisuuden perusteella sopivan ko-
koisia vastaanotto- ja tutkimushuoneiksi. Mikäli jokin toinen markkinasegmentti vaatii ti-
loja, jotka ovat syvempiä, tätä mallia voidaan käyttää muuttamalla moduulin pituutta. Ku-
vassa 17 on havainnollistettu tilamoduulin mitoitusta.  
 
Kuva 17 Tilamoduulin mitoitus 
5.5 Moduulikonseptin vahvuudet ja heikkoudet 
Muuntojoustavia tiloja rakennetaan tekemällä varauksia ja seiniä, joita on helppo siirtää. 
Näiden ratkaisujen rakentaminen tiloihin maksaa ja mikäli tiloja ei muutetakaan niiden elin-
kaaren aikana, niin tämä varautuminen on ollut pelkkä kuluerä. Muuntojoustavuuden hyödyt 
tulevat esiin, mikäli tietynlaisten tilojen kysyntä laskee ja tarvitaan käyttötarkoituksen muu-
tos. Konseptissa on haluttu luoda muuntojoustavuutta tiloja muokkaamalla. Tästä näkökul-
masta ongelmallista on huoneiden syvyys ja käytävien leveys, joita on vaikea muuttaa jälki-
käteen. Taulukoon 12 on koottu tilamoduulien mitoitukseen ja suunnitteluun vaikuttavat 
asiat.  
2,4 m 




Tilamoduulia halkova leveä käytävä tuo laitosmaisuutta, mutta on välttämätön sosiaali- ja 
terveyshuollon tiloissa. Mallia voi soveltaa, mikäli käytäviä ei tarvita. Tällöin talotekniikka-
linja tulee sisällyttää toiseen paikkaan ja varaukset myös vakioida toisella tapaa.  




Haluttujen tilojen koko Väliseinät ovat helposti poistettavissa ja lisättävissä. 
Talotekniikan sijoitus Sijoitetaan käytävään alakaton alle, jolloin tekniikka on 
piilossa mutta silti saatavilla. 
Käytävän mitoitus Vakioidaan 2,4:n metriin. 
Varaukset Joka huoneeseen varaus vesipisteelle ja märkätiloille ja il-
manvaihto suunnitellaan mahdollisimman muokattavaksi.  
Ikkunoiden koko ja sijainti Paikka vakioidaan ja jätetään ylimääräistä tilaa, jotta väli-
seinien paikkaa voi tarvittaessa muuttaa.  
Käyttötarkoitus Soveltuu vastaanotto, tutkimus- ja toimistohuoneiksi sel-
laisenaan. Varauksien avulla on mahdollista muuttaa käyt-





6 Yhteenveto ja johtopäätökset 
Tutkimuksessa terveydenhuollon tilat jaoteltiin kirjallisuuskatsauksessa samoin tavoin kuin 
haastatteluissa toimineet tapaustutkimuskohteet; sairaalat, palvelutalot ja terveyskeskukset. 
Haastatteluissa ei ollut perinteistä terveyskeskusta tai – asemaa, vaan hyvinvointiasema. 
Haastatteluissa painotettiin terveydenhuollon tilojen puhtautta ja hygieenisyyttä, mikä löytyi 
myös kirjallisuudesta (Enbom 2012). Kodinomaisuutta painotettiin Kustaankartanon hoito-
kodin haastatteluissa, mikä oli linjassa nykyisen vanhustenhoidon kehityssuuntauksen 
kanssa (Bromley 2012). Muissa kohteissa kodinomaisuudesta ei tosin puhuttu.  
Kirjallisuuskatsauksessa käsiteltiin muuntojoustavuutta kappaleessa 2.2.3.  Tutkimuskoh-
teina olevissa tiloissa muuntojoustavuus syntyy tilojen siirrettävyydestä yhdistettynä lai-
nausmalliin. Asiakkaan tarpeen muuttuessa vanhat tilamoduulit voidaan viedä pois ja tuoda 
sopivammat tilalle. Näin kohteessa ei tarvitse tehdä rakennustöitä ja vanhat tilat voidaan 
viedä uudelle käyttäjälle, jonka käyttöön ne sopivat. Käyttäjähaastatteluissa havaittiin, ettei-
vät käyttäjät olleet tietoisia tästä mahdollisuudesta, eikä yhtään tutkimuksen kohteista ollut 
muutettu tai ollut suunniteltu muutettavaksi. Tietämättömyyttä voidaan pitää ongelmalli-
sena, sillä juuri joustavuuden kautta saavutettava tilatehokkuus on moduulien keskeisimpiä 
hyötyjä. Lisäksi ongelmaksi muodostui sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnitteluratkaisu-
jen hajanaisuus, sillä jokaisella sairaanhoitopiirillä on omat suunnitteluratkaisunsa, vaikka 
tilat ovat hyvin samankaltaisia keskenään.  
Tutkimuksen kappaleessa 5.4 esitettiin mahdollinen ratkaisu lisäämään tilamoduulien muun-
tojoustavuutta lisäämällä mahdollisuutta muuttaa tilojen toimintaa. Tämä on mahdollista va-
kiomalla moduulin mitat ja tekniset järjestelmät. Tilojen kokoa voidaan muuttaa keveillä 
väliseinillä, joiden paikkaa voidaan muuttaa moduulin sisällä tai poistaa kokonaan. Nämä 
tilat sopivat sellaisenaan vastaanotto-, tutkimus- ja toimistotiloiksi. Lisäämällä varaukset ve-
sipisteille ja märkätiloille voidaan tilojen käyttötarkoitusta muuttaa esimerkiksi palveluasun-
noiksi. 
Tilamoduulien merkittäväksi eduksi selvisi rakennusprosessin nopeus sekä haastatteluista 
että kirjallisuudesta. Kirjallisuudessa painotettiin esivalmistuksen etuja, mikä toistui tuotta-
japuolen haastatteluissa. (Rocha 2015; Boyd et al. 2012) Tilamoduulien huonosta mieliku-
vasta puhuttiin kirjallisuudessa (Schoenborn 2012), mutta haastatteluissa ei samanlaista tee-
maa löytynyt. Joko haastateltavat pitivät tilamoduuleja alun alkaenkin hyvänä ratkaisuna tai 
mielipide tilamoduuleista oli muuttunut positiiviseksi tiloissa työskentelyn aikana. Tilamo-
duulien käytöstä päättävän tilaajatahon mielipiteet olivat ristiriitaisia, haastateltavat joille 
tilamoduulit olivat tuntemattomampi ratkaisu, pitivät tilamoduuleja ongelmallisempina kuin 
ne jotka olivat olleet enemmän tekemisissä tilamoduulien kanssa. Tällä saattoi olla myös 
tekemistä haastateltavien ammatin kanssa, arkkitehdit suhtautuivat nuivemmin tilamoduu-
lien käyttöön kuin tilapäälliköt.  
Tilamoduulien kustannukset tilaajille ylittävät perinteisen rakentamisen kustannukset, mi-
käli tilat ovat käytössä yli 22 vuotta. Mikäli tilojen kokoa tai käyttötarkoitusta tarvitsee 
muuttaa, on se edullisempaa toteuttaa tilamoduuliratkaisulla. (Vihola et al. 2016) Haastatte-
luiden perusteella on vaikea sanoa mikä on edullisin ratkaisu, sillä kustannukset ovat tapaus-
kohtaisia. Syntyviin kustannuksiin vaikuttavat vaihtoehdot, jotka kilpailevat tilamoduulien 
kanssa ja paikka johon tilamoduulit voidaan sijoittaa.  
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Haastatteluissa kehuttiin paljon tilamoduulien hyvää sisäilmaa. Tämä saattoi johtua osittain 
huonosta lähtötilanteesta. Tapauksessa, jossa käyttäjät eivät olleet tulleet sisäilmaongelmai-
sesta rakennuksesta, eivät käyttäjät nostaneet esiin sisäilman laatua samalla tavalla. Eräs ti-
laajan edustajista, joka hallinnoi alueellaan noin 240:tä kiinteistöä, kertoi tilamoduulien ole-
van ainoita rakennuksia, joissa sisäilmaongelmia ei esiinny.  
Kirjallisuuskatsauksessa painotettiin tilojen toimivuutta, sillä se lisää tuottavuutta (Kuren-
niemi 2004). Haastatteluiden perusteella tiloja ei kuitenkaan ollut suunniteltu mahdollisim-
man hyviksi. Tämä johtui osittain kiireestä, jolla tilat haluttiin käyttöön. Käyttäjien osallis-
taminen ja osallistava suunnittelu vaativat aikaa tilamoduulien kohdalla yhtä lailla kuin pe-
rinteisessäkin rakentamisessa.  
Yksikään tutkituista tilamoduuleista ei sisältänyt vaativaa sairaalatyötä, joka olisi vaatinut 
puhdastiloja. Tutkitun kaltaiset tilamoduulit todennäköisesti sopivat myös tämän kaltaiseen 
työhön. Muita modulaarisia ratkaisuja on käytetty korkeaa hygieenisyyttä vaativissa tiloissa. 
6.1 Johtopäätökset ja suositukset 
Tutkimuksen johtopäätökset ja suositukset johtuvat tutkimuksen alussa esitetyistä tutkimus-
kysymyksistä vastauksineen.  
Tutkimuskysymys 1: Mitkä ovat sosiaali- ja terveysalan toiminnalliset ja teknilliset 
vaatimukset tilamoduuleille. 
Sosiaali- ja terveysalan tilojen käyttötarkoitus on hoitotyö, johon niiden täytyy sopia. Tämä 
asettaa erityisvaatimuksia esteettömyydelle, turvallisuudelle ja puhtaudelle. Tiloille on myös 
näiden yleisten vaatimusten lisäksi muita toiminnallisia vaatimuksia, jotka vaihtelevat tilo-
jen välillä. Monia tilojen vaatimuksia huomioidaan huonekorteissa, joissa on esitetty mitä 
tiloissa tehdään ja mitä niiltä vaaditaan. Valitettavasti huonekorttien käyttö ei ole avointa 
esimerkiksi eri sairaanhoitopiirien tai kuntien kesken. 
Tutkimuskysymys 2: Mitkä ovat tilamoduuliratkaisun keskeiset piirteet, sekä niiden 
edut ja haitat muihin tilaratkaisuihin verrattuna. 
Tilamoduuliratkaisu koostuu moduuleista, jotka on esivalmistettu ja jotka on toimitettu sel-
laisenaan työmaalle, jossa ne on yhdistetty. Asiakkaalle tarjottu tuote ei käytön kannalta 
eroa lainkaan perinteisestä rakentamisesta. Tilamoduulien suurin etu on tilojen hankinnan 
nopeus. Haasteena on erityisesti tilojen dimensioiden rajoitteisuus muihin tilamalleihin 
nähden. Tilamoduulien muuntojoustavuus syntyy tilojen siirreltävyydestä yhdistettynä lai-
nausmalliin. Mikäli tilamoduulit eivät sovi käyttötarkoitukseensa, niin ne voidaan korvata 
toisilla tilamoduuleilla. 
Tutkimuskysymys 3: Mihin sosiaali- ja terveyspalveluihin tilamoduuliratkaisu voi 
tuoda lisäarvoa muihin tilaratkaisun verrattuna ja miten? 
Tilamoduulien hankinnan nopeuden vuoksi ilmiselvä vastaus on väistötilatoiminta. Tämä on 
ollut oikeastaan ainoa käyttötarkoitus tähän asti siirtokelpoisille tiloille sosiaali- ja terveys-
huollon tiloissa. Mikäli tiloja halutaan käyttää muuntojoustavuuden lisäämiseksi, hyvä käyt-
tökohde ovat pienet terveys- tai hyvinvointiasemat lähellä asiakkaita. Näissä tiloissa tilamo-
duulien dimensioiden rajoitettuus ei haittaa ja kyseisillä tiloilla on tarvetta muutoksille joko 
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toiminnan tai toiminnan määrän muutosten johdosta. Lisäksi moduulit on helppo sijoittaa 
pienellekin tontille olemassa olevan rakennuskannan keskelle, lähelle asiakkaita. Taulukossa 
13 on esitetty tilamoduulien soveltuvuutta eri sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeeseen.  
Taulukko 13 Tilatyyppien soveltuvuus tilamoduuliratkaisuun 
Tilatyyppi Tilamoduulien  
soveltuvuus 
Perustelut 
Poliklinikka Hyvä Mahdollisuudet 
- Koostuu yksinkertaisista vastaanotto- ja 
tutkimushuoneista 
Haasteet 
- Tilojen ilmanvaihdon puhtaus tulee ottaa 
huomioon 
Vuodeosasto Hyvä Mahdollisuudet 
- Koostuu pääasiassa yksinkertaisista poti-
lashuoneista 
Haasteet 
- Potilaita liikutellaan vuoteilla, eli ta-
soeroja ei saa esiintyä 
Laboratorioyksikkö Kohtalainen Mahdollisuudet 
- Soveltuu mainiosti satelliittimallin mukai-
seen lisärakentamiseen 
Haasteet 
- Näytteiden laaja kirjo, jotka asettavat vaa-
timuksia tutkimustiloille 




- Soveltuu mainiosti satelliittimallin mukai-
seen täydennysrakentamiseen 
- Toimiva ratkaisu olemassa olevien kohtei-
den perusteella 
Haasteet 
- Laitteet, jotka asettavat vaatimuksia tutki-
mustiloille 
- Laitteiden suuri koko 
- Varoetäisyydet ja tarvittava suojaus  
- Tilojen uudelleenkäyttömahdollisuudet  
Leikkausosasto Heikko Mahdollisuudet 
- Akuuttiin tarpeeseen 
- Modulaarisia leikkaussaleja jo markki-
noilla 
Haasteet 
- Paljon erityissuunnittelua vaativia sairaa-
lalaitteita 
- Keskeinen sijainti sairaalan sisällä 
- Tilojen uudelleenkäyttömahdollisuudet  
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- Hygieniavaatimukset erityisesti ilman-
vaihdon suhteen 
- Tarve korkealle tilalle 
Teho-osasto Heikko Mahdollisuudet 
- Akuuttiin tarpeeseen 
Haasteet 
- Paljon erityissuunnittelua vaativia sairaa-
lalaitteita 
- Tilojen uudelleenkäyttömahdollisuudet 
- Hygieniavaatimukset erityisesti ilman-
vaihdon suhteen 
Synnytysosasto Kohtalainen Mahdollisuudet 
- Sijoitus omaksi yksikökseen 
Haasteet 
- Tilojen uudelleenkäyttömahdollisuudet 
- Hygieniavaatimukset  
- Mikäli tiloihin halutaan leikkaussali aset-




- Vaatimuksiltaan yksinkertaista tilaa 
- Toimistotilat helposti toistettavaa 
Haasteet 
- Huoltoyksiköissä erilaisia tiloja, joiden 
uudelleenkäyttömahdollisuudet voivat 
olla heikkoja 
Palvelutalot Hyvä Mahdollisuudet 
- Yksittäisistä hoitokodeista hyviä koke-
muksia 
- Tilojen uudelleenkäyttö samassa käyttö-
tarkoituksessa todennäköistä 
- Sijoitus alueille, joista asukkaat ovat ko-
toisin 
Haasteet 
- Viihtyisyys tärkeässä asemassa  
Terveyskeskukset Hyvä Mahdollisuudet 
- Hyvinvointiasemasta positiivisia koke-
muksia 
- Tilojen uudelleenkäyttö samassa käyttö-
tarkoituksessa todennäköistä 
- Mahdollisuus sijoittaa lähelle asiakkaita 
- Erityisesti pienet asemat helppoja toteut-
taa 
Haasteet 
- Osa toiminnoista ja tiloista samoja kuin 
sairaaloissa, eli tiloilla saattaa olla run-





Tutkimuksen aikana selvisi, että siirtokelpoisia tiloja on käytetty terveydenhuollossa yllät-
tävän paljon ja monet tiloista ovat sisältäneet vaativampia toimintoja kuin toimistotyötä.  
Vuokrausmalli vaatii tiloja tuottavalta yritykseltä keskittymistä markkinoille, joissa käyte-
tään samankaltaisia tiloja. Parmaco on tähän asti tuottanut pääasiassa kouluja ja päiväkoteja, 
mutta voidakseen tuottaa kustannustehokkaasti muunlaisia tiloja täytyy tilojen menekin olla 
riittävän suurta. Esimerkiksi potilashuoneita voisi käyttää toisessa kohteessa toimistotiloina, 
mutta suuremmat käytäväleveydet tuovat hukkaneliöitä toimistokäyttöön. Toisin sanoen, 
käyttötarkoituksen muutos ei siirreltävissä tiloissa ei ole aina ongelmatonta. 
Tutkimuksen perusteella sosiaali- ja terveyspalvelujen toimijoiden on kannattavaa miettiä, 
voisivatko tilamoduulit olla ratkaisu erityisesti väliaikaiseen tai muuttuvaan tilantarpeeseen. 
Tilamoduuleilla on mahdollista luoda käytettäviä ja viihtyisiä tiloja, joka on usein puutteena 
etenkin väistötiloja etsittäessä. Tilamoduulien toimittajien on hyödyllistä keskustella asiak-
kaan kanssa millainen tarve heillä on tiloille ja muokata rakennuskantaa täyttämään näitä 
tarpeita. Suositeltavaa on myös yrittää lisätä tilamoduulien muuntojoustavuutta lisäämällä 
vakioituja ratkaisuja ja varauksia. 
6.2 Tutkimuksen luotettavuus ja jatkotutkimusaiheet 
Tutkimus perustuu kirjallisuuskatsaukseen, tuottajahaastatteluihin ja kolmen kohteen käyt-
täjä- ja tilaajahaastatteluihin sekä kohdevierailuihin. Kirjallisuuskatsauksesta ja haastatte-
luista saatu tieto tukevat toisiaan. Valitettavasti sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttämien 
tilojen kirjo on hyvin laaja, eli kolme kohdetta eivät anna täyttä kuvaa kaikista tiloista. Edus-
tavuusongelma on tapaustutkimukselle tyypillinen, toisaalta tapaustutkimuksen etuihin kuu-
luu syvällinen ymmärrys kolmesta valitusta kohteesta.  
Usean tutkijan läsnäolo haastatteluissa vähentää mahdollisuutta tutkijasta aiheutuvaan tulos-
ten vääristymään. Haastateltavat puolestaan edustivat niin tuottajia, käyttäjiä ja tilaajia, ja 
heidän roolinsa organisaatioissa vaihteli, kuten taulukossa 10 on esitetty. Lisäksi haastatel-
taville taattiin anonymiteetti, mikä niin ikään vähentää mahdollista vääristymää. Laajan ja 
moninaisen aineiston; haastatteluiden, havainnoinnin ja kirjallisen materiaalin käyttö tutki-
muksessa parantaa aineiston ja näin myös tulosten luotettavuutta. 
Jatkotutkimusaiheeksi sopii luvussa 5 esitetyn tilamoduulikonseptin käytännön soveltami-
nen eri tiloihin. Tämä vaatii tilamoduulitoimittajan, joka on halukas kehittämään konseptia 
eteenpäin, jotta sen sisältämiä ratkaisuja voi luotettavasti arvioida. Toinen mielenkiintoinen 
jatkotutkimuksen aihe on keskittyminen johonkin tässä tutkimuksessa esitettyyn tilatyyppiin 
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Liite 1 - Tuottajahaastattelut  (1/3) 
Liite 1.  
                         
16.11.2016 
HeMoHes-tutkimushaastattelut 
Tutkijat esittelevät itsensä ja HeMoHes-hankkeen muutamalla sanalla, kertaavat 
haastattelun suunnitellun keston (1-1,5h) sekä pyytävät lupaa nauhoittaa haastat-
telu. Kun nauhuri on päällä: 
 
Kerro vapaasti itsestäsi ja taustastasi. Miten ja milloin päädyit työskentelemään nykyi-





Kerro omin sanoin yrityksestäsi (perustamisvuosi, liikevaihto, toimipisteet, hlöstön lkm, 





Kerro omin sanoin yrityksesi tarjoamasta (moduuli)ratkaisusta. Mitkä ovat ratkaisun kes-
keiset ominaisuudet (koko, materiaalit, talotekniikka, elinkaari)?  
Liite 1 - Tuottajahaastattelut  (2/3) 
D MODUULIRAKENTAJAT / TUOTTAJAT / SUUN-
NITTELIJAT 
1. Miten moduuliratkaisujen suunnittelussa voidaan ottaa huomioon käyttäjälähtöinen 
ja osallistava suunnittelu, kun suunnitellaan: 
 









2. Millaisin konkreettisin menettelytavoin ja menetelmin käyttäjälähtöisyys var-





3. Missä projektin vaiheissa käyttäjien osallistaminen tapahtui? 
 
 




5. Miten palautetta toteutetuista ratkaisuista kerätään ja/tai hyödynnetään? 
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6. Minkälaisessa käytössä moduuliratkaisunne tilat ovat parhaimmillaan? Miten eri-





7. Minkälaisia tilan käytettävyyttä lisääviä tekijöitä moduuliratkaisunne tarjoaa (ver-




8. Minkälaisia käytettävyysrajoitteita teidän moduuliratkaisuillanne mahdollisesti on 




LOPUKSI:  Haluaisitko kertoa vielä jotain, mitä emme ole huomanneet kysyä? Ketä 
meidän vielä kannattaisi haastatella? Voimmeko kysyä lisätietoja tai saada mahdollista 
kirjallista/kuvallista materiaalia sähköpostitse myöhemmin? 
Liite 2 - Käyttäjähaastattelut  (1/7) 
Liite 2 
 
                         
1.12.2016 
HeMoHes-tutkimushaastattelut 
Tutkijat esittelevät itsensä ja HeMoHes-hankkeen muutamalla sanalla, kertaavat 
haastattelun suunnitellun keston (1-1,5h) sekä pyytävät lupaa nauhoittaa haastat-
telu. Kun nauhuri on päällä: 
 
Kerro vapaasti itsestäsi ja taustastasi. Miten ja milloin päädyit työskentelemään nykyi-






Kerro omin sanoin hankkeen kulusta, sen eri vaiheista (tarveselvitys, hankeselvitys, suun-
nittelu, rakentaminen, käyttöönotto… rakennetaan aikajana) ja osapuolista (jos mahdol-
lista, organisaatioita ja henkilöitä nimeten) 
Liite 2 - Käyttäjähaastattelut  (2/7) 
A Osallistava suunnittelu 






2. Jos pääsi osallistumaan, niin missä vaiheessa suunnitteluprosessia? Kertokaa omin sa-
noin.  





3. Millä tavoin käyttäjien edustajat pääsivät osallistumaan suunnitteluun? (esim. ky-












6. Kuinka hyvin mielestäsi osallistavasta suunnittelusta saatu tieto työn vaatimuksista 
hyödynnettiin suunnitteluratkaisussa?* 
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9. Testattiinko suunnitteluvaihtoehtoja (esim. simuloimalla tai mallintamalla, mock up 

















13. Mitä epäonnistuneita tai huonoja suunnitteluratkaisuja on noussut esiin työtoi-
minnan kannalta?  
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15. Onko mahdollisiin epäkohtiin puututtu? Jos on, niin mitä on tehty?* 
 
 
16. Mitä hyviä projektin johtamiseen liittyviä asioita on noussut esiin projektin aikana? 
 
 
17. Mitä huonoa tai kielteistä projektin johtamiseen liittyviä asioita on noussut esiin 
projektin aikana?  
 
 
18. Miten arvioitte eri osapuolten välisen yhteistyön sujuneen hankkeen aikana? Minkä 
tahon kanssa on sujunut hyvin/huonosti? (esim. projektijohto, henkilöstö, käyttäjät, työ-
terveyshuolto, työsuojelu, arkkitehti… joku muu? 
 
 
19. Mitkä asiat sujuivat parhaiten ja missä mahdollisesti epäonnistuttiin? 
Liite 2 - Käyttäjähaastattelut  (5/7) 
B Tilojen elvyttävät ja viihtyisyyttä lisäävät ominaisuudet ja 
työntekijöiden hyvinvointi (tarkastellaan kohdetta sekä työnteki-
jän että potilaan kannalta) 
(esim. taukotilat, kalusteet, värit, pintamateriaalit, taide, valaistus, ääniympäristö, akus-
tiikka, päivänvalo, musiikki, luonto: pääsy luontoon tai luontonäkymä, kasviseinät) 
 
1. Millaisia elvyttäviä, viihtyisyyttä lisääviä ja hyvinvointia tukevia tekijöitä olet ha-





2. Kiinnitettiinkö näihin asioihin huomiota suunnittelussa ja huomioitiinko eri käyt-





3. Onko jotain, mitä haluaisit lisätä elvyttävyyden ja viihtyvyyden lisäämiseksi työnte-





4. Missä tiloissa koet elpyväsi työpaikallasi? 
Liite 2 - Käyttäjähaastattelut  (6/7) 
C Tilojen käytettävyys ja käyttökokemukset (materiaali- ja 
modulaarisuusnäkökulmasta) 




2. Ovatko tilat mielestäsi käytettävyydeltään hyvät? Omaan kokemukseesi perustuen, 
mitkä ovat tärkeimmät käytettävyyttä lisäävät ominaisuudet tutkimuskohteena ole-
vissa tiloissa? Mainitse asioita, jotka mielestäsi edesauttavat työn sujumista tutkimus-













5. Mahdollistavatko projektin kohteena olevat tilat tällä hetkellä niiden monipuolisen 
ja joustavasti muunneltavan käytön?  
Liite 2 - Käyttäjähaastattelut  (7/7) 
6. Onko tutkimuskohteena olevilla tiloilla useita eri käyttäjiä? Mukautuvatko tilat tar-






7. Onko toiminnassa tapahtunut muutoksia tilojen käyttöönoton jälkeen? Onko tiloja 





HAASTATTELUN LOPUKSI:  








Voimmeko kysyä lisätietoja tai saada mahdollista kirjallista/kuvallista materiaalia sähkö-
postitse myöhemmin? 
 
